



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
17.12.2025

Στην Αθήνα, σήμερα την **Τετάρτη 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2025** και ώρα **09:00** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίαση **μέσω τηλεδιάσκεψης** (με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM), ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **319056/12.12.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 12.12.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Τακτικό Μέλος κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ απουσίαζε δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **7 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ.ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ.

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

ΠΡΑΞΗ 2559

Πρόεδρος: Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **46^ο** θέμα: «Λήψη απόφασης για την **έγκριση** του **4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)** του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2020-22 - **ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 2^η & 3^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2020-22**».

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Τον **4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)** του έργου.
2. Την από **01.12.2025 Αιτιολογική Έκθεση** (συνοδεύει τον 4^ο ΑΠΕ) της **Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής**.
3. Το με **ΑΠ: 317451/11.12.2025** εισηγητικό έγγραφο της **Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, Τμήμα Επίβλεψης**.
4. Τον σχετικό φάκελο.

5. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προσαρτώμενο 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2020-22 - **ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 2^Η & 3^Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2020-22**».

Τα προσαρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης.

Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ
Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ**

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : Τμημα2-Συντηρήσεις -Βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στην 2η & 3η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "Α.Τ.Ε.Σ.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" με διακριτικό τίτλο: "Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε."

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 Οικοδομικά																				
1	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας	ΟΙΚ 7125	001	m	30,00	24,57	737,10		2.070,90	24,57	50.882,01		2.070,90	24,57	50.882,01		50.144,91			
2	Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας	ΟΙΚ 7126	002	m	10,00	42,88	428,80		844,50	42,88	36.212,16		844,50	42,88	36.212,16		35.783,36			
3	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μέχρι 7cm	ΟΙΚ 3234	003	m2	20,00	84,30	1.686,00			84,30				84,30				1.686,00		
4	Προσαύξηση της τιμής του μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 3235	004	m2	20,00	13,97	279,40			13,97				13,97				279,40		
5	Μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερου από 7 μέχρι και 10 cm	ΟΙΚ 3236	005	m2	7,00	101,22	708,54			101,22				101,22				708,54		
6	Προσαύξηση της τιμής του μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 3237	006		10,00	16,90	169,00			16,90				16,90				169,00		
7	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους	ΟΙΚ 3240	007	m3	0,25	1.796,01	449,00			1.796,01				1.796,01				449,00		
8	Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα του άρθρου 14	ΟΙΚ 3241	008	m3	0,25	338,02	84,51			338,02				338,02				84,51		
9	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος κατασκευαζόμενος σε οροφές πλακών, δοκούς, τρούλους, θόλους, κελύφη, κοίλη επιφάνεια αψίδων	ΟΙΚ 3242	009	m3	0,50	2.514,41	1.257,21			2.514,41				2.514,41				1.257,21		
10	Αποξήλωση και καθαίρεση μόνωσης δωματίων και λοιπών επιστρώσεων	ΟΙΚ 2236	010	m2	8.000,00	7,00	56.000,00		4.273,19	7,00	29.912,33		4.273,19	7,00	29.912,33			26.087,67		
11	Επίστρωση μεελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ. πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΟΙΚ 7396	011	m2	2.000,00	24,00	48.000,00			24,00				24,00				48.000,00		
12	Επίστρωση με ένα χυτό συνθετικό τάπητα (τύπου SPURTAN Vt) πάχους 14 mm	ΟΙΚ 7396	012	m2	500,00	50,00	25.000,00			50,00				50,00				25.000,00		
13	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ 2101	013	m2	15,00	4,00	60,00			4,00				4,00				60,00		
14	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ 2101	014	m2	10,00	5,00	50,00			5,00				5,00				50,00		
15	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ 2112	015	m3	10,00	2,50	25,00			2,50				2,50				25,00		
16	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ 2117	016	m3	10,00	27,35	273,50			27,35				27,35				273,50		
17	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	017	m3	50,00	25,35	1.267,50		310,49	25,35	7.870,92		310,49	25,35	7.870,92			6.603,42		
18	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ 2125	018	m3	10,00	34,85	348,50			34,85				34,85				348,50		
19	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	019	m3	20,00	11,35	227,00			11,35				11,35				227,00		
20	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ 2127	020	m3	10,00	32,35	323,50			32,35				32,35				323,50		
Σε μεταφορά							137.374,56			124.877,42			124.877,42							

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						137.374,56				124.877,42				124.877,42					
21	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΟΙΚ 2134	021	m3	30,00	2,50	75,00			2,50				2,50				75,00		
22	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	ΟΙΚ 2135.1	022	m3	10,00	27,35	273,50			27,35				27,35				273,50		
23	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ 2142	023	m3	10,00	22,35	223,50			22,35				22,35				223,50		
24	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	024	m3	30,00	11,35	340,50			11,35				11,35				340,50		
25	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	025	m3	20,00	21,35	427,00		20,00	21,35	427,00			21,35				427,00		427,00
26	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΟΙΚ 2162	026	m3	10,00	4,50	45,00			4,50				4,50				45,00		
27	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	027	m3	250,00	0,80	200,00			0,80				0,80				200,00		
28	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ 2172	028	m3	250,00	6,00	1.500,00			6,00				6,00				1.500,00		
29	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ 2173	029	m3	700,00	4,50	3.150,00		309,96	4,50	1.394,82		309,96	4,50	1.394,82			1.755,18		
30	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2177	030	tonx10 m	250,00	5,00	1.250,00		2.816,01	5,00	14.080,05		2.816,93	5,00	14.084,65		12.834,65		4,60	
31	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΟΙΚ 2178	031	m3x10 0 m	500,00	2,00	1.000,00			2,00				2,00				1.000,00		
32	Ενοίκιαση κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων	ΟΙΚ 2171	032	TEM	4,00	167,35	669,40		47,00	167,35	7.865,45		47,00	167,35	7.865,45		7.196,05			
33	Ενοίκιαση μικρού κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων	ΟΙΚ 2171	033	TEM	4,00	87,35	349,40			87,35				87,35				349,40		
34	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ 2180	034	m3km	1.000,00	0,50	500,00		43.750,00	0,50	21.875,00		43.750,00	0,50	21.875,00		21.375,00			
35	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα	ΟΙΚ 2172	035	t	375,00	9,00	3.375,00		2.000,80	9,00	18.007,20		2.000,80	9,00	18.007,20		14.632,20			
36	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικάκατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα	ΟΙΚ 2172	036	t	750,00	16,00	12.000,00			16,00				16,00				12.000,00		
37	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών κα κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου	ΟΙΚ 2172	037	t	250,00	2,00	500,00			2,00				2,00				500,00		
38	Συλλεκτήρες προϊόντων καθαιρέσεως (χωνιά) για σύνδεση με τον κάδο απόρριψης	ΥΔΡ 6620	038	τεμ.	4,00	15,00	60,00		20,00	15,00	300,00		20,00	15,00	300,00		240,00			
39	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ 2204	039	m3	30,00	27,35	820,50			27,35				27,35				820,50		
40	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 2222	040	m3	120,00	14,00	1.680,00		4,03	14,00	56,42		4,03	14,00	56,42			1.623,58		
41	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	041	m3	20,00	32,35	647,00		3,92	32,35	126,81		3,92	32,35	126,81			520,19		
	Σε μεταφορά						166.460,36				189.010,17				188.587,77					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						166.460,36				189.010,17				188.587,77					
42	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2226	042	m3	40,00	57,35	2.294,00			57,35				57,35				2.294,00		
43	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ 2226	043	m ³ cm (dm ²)	10,00	22,35	223,50		3.943,00	22,35	88.126,05		3.943,00	22,35	88.126,05		87.902,55			
44	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	044	m ²	750,00	7,00	5.250,00		525,32	7,00	3.677,24		525,32	7,00	3.677,24			1.572,76		
45	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2238	045	m ²	150,00	4,00	600,00		271,13	4,00	1.084,52		271,13	4,00	1.084,52		484,52			
46	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ 2241	046	m ²	100,00	6,00	600,00			6,00				6,00				600,00		
47	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ 2241	047	m ²	10,00	8,00	80,00			8,00				8,00				80,00		
48	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 2252	048	m ²	1.750,00	5,00	8.750,00		734,68	5,00	3.673,40		734,68	5,00	3.673,40			5.076,60		
49	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m ²	ΟΙΚ 2261Α	049	TEM	80,00	5,00	400,00			5,00				5,00				400,00		
50	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m ² και έως 0,12 m ²	ΟΙΚ 2261Β	050	TEM	60,00	8,00	480,00			8,00				8,00				480,00		
51	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m ² και έως 0,25 m ²	ΟΙΚ 2261Γ	051	TEM	40,00	10,00	400,00			10,00				10,00				400,00		
52	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m ² και έως 1,00 m ²	ΟΙΚ 2264.1Α	052	TEM	40,00	20,00	800,00			20,00				20,00				800,00		
53	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m ² και έως 2,00 m ²	ΟΙΚ 2264.1Γ	053	TEM	40,00	30,00	1.200,00			30,00				30,00				1.200,00		
54	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 2265Β	054	m	20,00	10,00	200,00			10,00				10,00				200,00		
55	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 2269Β	055	MM	40,00	20,00	800,00			20,00				20,00				800,00		
56	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ 2272Α	056	TEM	20,00	25,00	500,00			25,00				25,00				500,00		
57	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	057	m ²	6.500,00	15,00	97.500,00		189,25	15,00	2.838,75		189,25	15,00	2.838,75			94.661,25		
58	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ 2275	058	m ²	250,00	5,00	1.250,00			5,00			93,96	5,00	469,80			780,20	469,80	
59	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 5276	059	m ³	24,00	50,00	1.200,00			50,00				50,00				1.200,00		
60	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ 2275	060	m ²	50,00	2,30	115,00			2,30				2,30				115,00		
	Σε μεταφορά						289.102,86				288.410,13				288.457,53					

4ος Ανακεφαλαιοτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						289.102,86				288.410,13				288.457,53					
61	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ 2275	061	m2	150,00	5,00	750,00			5,00				5,00				750,00		
62	Καθαίρεση οροφoκoνιoματών	ΟΙΚ 2252	062	m2	80,00	8,00	640,00		826,82	8,00	6.614,56		826,82	8,00	6.614,56		5.974,56			
63	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 6102	063	kg	2.000,00	0,30	600,00		25.811,89	0,30	7.743,57		25.811,89	0,30	7.743,57		7.143,57			
64	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ 2236	064	m2	750,00	2,00	1.500,00			2,00				2,00				1.500,00		
65	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 2275	065	kg	100,00	0,30	30,00			0,30				0,30				30,00		
66	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 2275	066	m2	100,00	4,50	450,00			4,50				4,50				450,00		
67	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 2241	067	m2	30,00	6,00	180,00			6,00				6,00				180,00		
68	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ 2275	068	m3	5,00	40,00	200,00			40,00				40,00				200,00		
69	Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών	ΟΙΚ 1101	069	h	250,00	20,00	5.000,00		531,63	20,00	10.632,60		531,63	20,00	10.632,60		5.632,60			
70	Αποξήλωση φύλλων επιστάγης αμιαντοσιμέντου (ελενίτ)	ΟΙΚ 2275	070	m2	10,00	54,50	545,00			54,50				54,50				545,00		
71	Καθαίρεση παλαιών ψευδοροφών κάθε τύπου μετά προσοχής για τη διατήρηση του σκελετού ανάρτησης	ΟΙΚ 2275	071	m2	50,00	4,00	200,00			4,00				4,00				200,00		
72	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 6102	072	kg	40,00	1,00	40,00		1.314,19	1,00	1.314,19		1.314,19	1,00	1.314,19		1.274,19			
73	Καθαίρεση χωρισμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 2239	073	m2	30,00	2,50	75,00			2,50				2,50				75,00		
74	Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με τη μεταφορά, φύλαξη και επανατοποθέτηση	ΟΙΚ 2275	074	m2	550,00	3,50	1.925,00		88,58	3,50	310,03		88,58	3,50	310,03			1.614,97		
75	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	075	m2	6.500,00	5,00	32.500,00		42.280,07	5,00	211.400,35		43.940,41	5,00	219.702,05		187.202,05		8.301,70	
76	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΟΙΚ 2304	076	m2	1.500,00	2,50	3.750,00			2,50				2,50				3.750,00		
77	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ 2304	077	m2	5.000,00	5,00	25.000,00			5,00				5,00				25.000,00		
78	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ 2314.1	078	m2	6.500,00	0,60	3.900,00		39.347,16	0,60	23.608,30		41.030,06	0,60	24.618,04		20.718,04		1.009,74	
79	Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	079	1 τεμ/we ek	5,00	150,00	750,00			150,00				150,00				750,00		
80	Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	080	1 τεμ/we ek	5,00	100,00	500,00		392,00	100,00	39.200,00		392,00	100,00	39.200,00		38.700,00			
81	Προστατευτική σκάφη -προμήθεια και τοποθέτηση	ΟΙΚ 2303	081	τρέχον m	250,00	200,00	50.000,00			200,00				200,00				50.000,00		
82	Ετοιμη περίφραξη (temporary fencing), που μεταφέρεται και συναρμολογείται εύκολα	ΟΙΚ 2304	082	TEM	20,00	100,00	2.000,00			100,00				100,00				2.000,00		
83	Εξέδρα εργασίας - ηλεκτρική εργοεξέδρα	ΟΙΚ 2303	083	κ.α	1,00	50,00	50,00			50,00				50,00				50,00		
84	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό -έως 10μ	ΟΙΚ 2303	084	ΗΜΕΡ Α	2,00	50,00	100,00			50,00				50,00				100,00		
85	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό - έως 17μ	ΟΙΚ 2303	085	ΗΜΕΡ Α	2,00	60,00	120,00			60,00				60,00				120,00		
	Σε μεταφορά						419.907,86				589.233,73				598.592,57					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						419.907,86				589.233,73				598.592,57					
86	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m ³	ΟΙΚ 3207	086	m ³	10,00	65,00	650,00			65,00				65,00				650,00		
87	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	087	m ³	5,00	85,00	425,00			85,00				85,00				425,00		
88	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	088	m ³	5,00	70,00	350,00			70,00				70,00				350,00		
89	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	089	m ³	5,00	75,00	375,00	0,31	75,00	23,25			0,31	75,00	23,25			351,75		
90	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	090	m ³	25,00	90,00	2.250,00	49,90	90,00	4.491,00			49,90	90,00	4.491,00		2.241,00			
91	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	091	m ³	25,00	95,00	2.375,00			95,00				95,00				2.375,00		
92	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3223Α.4	092	m ³	25,00	15,00	375,00			15,00				15,00				375,00		
93	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3223Α.5	093	m ³	25,00	15,00	375,00	0,31	15,00	4,65			0,31	15,00	4,65			370,35		
94	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, επί παντός είδους κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 3215	094	m ³	20,00	1.250,00	25.000,00			1.250,00				1.250,00				25.000,00		
95	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος επί τοίχων από οπτόπλινθους ή φυσικούς λίθους κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3215	095	m ³	20,00	1.080,00	21.600,00			1.080,00				1.080,00				21.600,00		
96	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΟΙΚ 3504	096	m ³	1.500,00	100,00	150.000,00	121,02	100,00	12.102,00			121,02	100,00	12.102,00			137.898,00		
97	Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού	ΟΙΚ 3504	097	m ²	125,00	6,00	750,00	256,57	6,00	1.539,42			256,57	6,00	1.539,42		789,42			
98	Επιστρώσεις δαπέδων με ισοπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3504	098	m ³	20,00	100,00	2.000,00			100,00				100,00				2.000,00		
99	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	099	m ²	40,00	12,00	480,00			12,00				12,00				480,00		
100	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	100	m ²	200,00	20,00	4.000,00	7,56	20,00	151,20			7,56	20,00	151,20			3.848,80		
101	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	ΟΙΚ 3824	101	m ²	80,00	7,00	560,00			7,00				7,00				560,00		
102	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΟΙΚ 3841	102	m ²	80,00	5,00	400,00			5,00				5,00				400,00		
103	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3841	103	m ²	80,00	18,00	1.440,00			18,00				18,00				1.440,00		
104	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	104	m	80,00	2,50	200,00	14,00	2,50	35,00			14,00	2,50	35,00			165,00		
	Σε μεταφορά						633.512,86			607.580,25				616.939,09						

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						633.512,86				607.580,25				616.939,09					
105	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΟΙΚ 3873	105	kg	1.500,00	0,95	1.425,00			0,95				0,95				1.425,00		
106	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΟΙΚ 3873	106	kg	1.500,00	0,90	1.350,00		8,74	0,90	7,87			8,74	0,90	7,87		1.342,13		
107	Βλήτρα από χάλυβα με νευρώσεις Β500C, διαμέτρου από Φ10 έως και Φ20, οποιοδήποτε σχήματος (Γ ή Π κ.α.)	ΟΙΚ 3873	107	TEM	100,00	16,00	1.600,00			16,00				16,00				1.600,00		
108	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	108	TEM	2,00	70,00	140,00			70,00				70,00				140,00		
109	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου	70% ΟΙΚ 3214 30% ΟΙΚ 5621	109	TEM	2,00	180,00	360,00			180,00				180,00				360,00		
110	Βλήτρα συνεργασίας κατασκευών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υφιστάμενες λιθοδομές ή σκυρόδεμα – διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s Φ16-20mm και μήκους 700mm, με διάμετρο οπών πάκτωσης Φ20-24mm και βάθος οπής πάκτωσης 300mm	ΟΙΚ 3877	110	TEM	100,00	5,35	535,00			5,35				5,35				535,00		
111	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	111	m3	5,00	95,00	475,00			95,00				95,00				475,00		
112	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4662.1	112	m2	100,00	20,00	2.000,00		21,76	20,00	435,20			21,76	20,00	435,20		1.564,80		
113	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4664.1	113	m2	100,00	30,00	3.000,00			30,00				30,00				3.000,00		
114	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ 4701	114	m2	10,00	17,50	175,00			17,50				17,50				175,00		
115	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΟΙΚ 4713	115	m2	10,00	25,00	250,00			25,00				25,00				250,00		
116	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΟΙΚ 4713	116	m2	50,00	32,50	1.625,00			32,50				32,50				1.625,00		
117	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ 4837.1	117	m	5,00	40,00	200,00			40,00				40,00				200,00		
118	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	118	m	500,00	15,00	7.500,00			15,00				15,00				7.500,00		
119	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	119	m	250,00	17,50	4.375,00			17,50				17,50				4.375,00		
120	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΥΔΡ 6630.1	120	m2	100,00	2,30	230,00			2,30				2,30				230,00		
121	Κατασκευή υαλοτοίχων από πυράντοχους υαλόπλινθους κατηγορίας F60 κατά DIN 18180	ΟΙΚ 4812.1	121	m2	5,00	400,00	2.000,00			400,00				400,00				2.000,00		
	Σε μεταφορά						660.752,86				608.023,32				617.382,16					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						660.752,86				608.023,32				617.382,16					
122	Επενδύσεις από μονό μεταλλικό σκελετό και μονόπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρές γυψοσανίδες, χωρίς εσωτερική μόνωση	ΟΙΚ 4713	122	m2	250,00	38,50	9.625,00			38,50				38,50				9.625,00		
123	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΟΙΚ 5202	123	m3	0,50	500,00	250,00			500,00				500,00				250,00		
124	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5204	124	m3	0,50	500,00	250,00			500,00				500,00				250,00		
125	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5261	125	m2	50,00	50,00	2.500,00			50,00				50,00				2.500,00		
126	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5262	126	m2	50,00	65,00	3.250,00			65,00				65,00				3.250,00		
127	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	127	m2	10,00	40,00	400,00			40,00				40,00				400,00		
128	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	128	m2	10,00	55,00	550,00			55,00				55,00				550,00		
129	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή	ΟΙΚ 5276	129	m3	1,00	500,00	500,00			500,00				500,00				500,00		
130	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5280	130	m3	1,00	400,00	400,00			400,00				400,00				400,00		
131	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	131	m2	30,00	17,00	510,00			17,00				17,00				510,00		
132	Κάλυψη οροφής με πηγάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος έως 5,00 m	ΟΙΚ 5291	132	m2	20,00	13,00	260,00			13,00				13,00				260,00		
133	Καθαίρεση των καεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων	ΟΙΚ 5251	133	m2	30,00	29,00	870,00			29,00				29,00				870,00		
134	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5301	134	m2	20,00	24,50	490,00			24,50				24,50				490,00		
135	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5302	135	m2	10,00	23,00	230,00			23,00				23,00				230,00		
136	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5321	136	m2	20,00	27,50	550,00			27,50				27,50				550,00		
137	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5322	137	m2	20,00	27,00	540,00			27,00				27,00				540,00		
138	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα	ΟΙΚ 5341	138	m2	30,00	55,00	1.650,00			55,00				55,00				1.650,00		
139	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	139	MM	30,00	5,50	165,00			5,50				5,50				165,00		
140	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	140	MM	30,00	6,50	195,00			6,50				6,50				195,00		
141	Πηγάκι τοίχου πομπέ	ΟΙΚ 5352	141	m	30,00	8,00	240,00			8,00				8,00				240,00		
	Σε μεταφορά						684.177,86				608.023,32				617.382,16					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						684.177,86				608.023,32				617.382,16					
142	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	142	m2	15,00	110,00	1.650,00			110,00				110,00					1.650,00	
143	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΟΙΚ 5421	143	m2	15,00	75,00	1.125,00			75,00				75,00					1.125,00	
144	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5426	144	m2	15,00	200,00	3.000,00			200,00				200,00					3.000,00	
145	Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά	ΟΙΚ 5431	145	m2	5,00	320,00	1.600,00			320,00				320,00					1.600,00	
146	Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό	ΟΙΚ 5432	146	m2	5,00	175,00	875,00			175,00				175,00					875,00	
147	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5431	147	m2	15,00	115,00	1.725,00			115,00				115,00					1.725,00	
148	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5436	148	m2	10,00	115,00	1.150,00			115,00				115,00					1.150,00	
149	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5437	149	m2	10,00	130,00	1.300,00			130,00				130,00					1.300,00	
150	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5441.1	150	m2	4,00	140,00	560,00			140,00				140,00					560,00	
151	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441.2	151	m2	4,00	150,00	600,00			150,00				150,00					600,00	
152	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	152	m2	150,00	105,00	15.750,00		1,94	105,00	203,70		1,94	105,00	203,70				15.546,30	
153	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	153	m2	100,00	110,00	11.000,00			110,00				110,00					11.000,00	
154	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΟΙΚ 5446.1	154	m2	20,00	115,00	2.300,00			115,00				115,00					2.300,00	
155	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 5451.1	155	m2	4,00	150,00	600,00			150,00				150,00					600,00	
156	Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά	ΟΙΚ 5471	156	m2	5,00	85,00	425,00			85,00				85,00					425,00	
157	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5472.1	157	m2	5,00	122,00	610,00			122,00				122,00					610,00	
158	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΟΙΚ 5621	158	m3	0,50	650,00	325,00		1,21	650,00	786,50		1,21	650,00	786,50		461,50			
159	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός	ΟΙΚ 5605	159	m3	0,50	800,00	400,00			800,00				800,00					400,00	
160	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	160	m	20,00	15,00	300,00			15,00				15,00					300,00	
161	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	161	m	20,00	25,00	500,00			25,00				25,00					500,00	
162	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm (ξυλεία τύπου Νιαγκόν)	ΟΙΚ 5421	162	m2	20,00	230,00	4.600,00			230,00				230,00					4.600,00	
163	Επισκευή ξυλίνων εξωφύλλων ή εξωστοθύρων Γαλλικού ή Γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5431	163	m2	20,00	50,00	1.000,00			50,00				50,00					1.000,00	
164	Επισκευή ξυλίνων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη	50% ΟΙΚ 5446.2 50% ΟΙΚ 5421	164	m2	100,00	50,00	5.000,00		37,87	50,00	1.893,50		37,87	50,00	1.893,50				3.106,50	
	Σε μεταφορά						740.572,86				610.907,02				620.265,86					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						740.572,86				610.907,02				620.265,86					
165	Θύρα με φύλλα πλήρη πρεσαριστά, με κάσσα αλουμινίου, και τελική επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (πχ FORMAICA). Πρόκειται για θύρα συμβατή του συστήματος των χωρισμάτων αλουμινίου που τοποθετούντα	ΟΙΚ 5446.1	165	TEM	5,00	258,00	1.290,00			258,00				258,00				1.290,00		
166	Τοποθέτηση κλείθρου ασφαλείας και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	ΟΙΚ 5446.1	166	τ.μ	30,00	35,00	1.050,00			35,00				35,00				1.050,00		
167	Τοποθέτηση κλείθρου απλού τύπου και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	ΟΙΚ 5446.1	167	τ.μ	30,00	16,00	480,00		77,00	16,00	1.232,00		77,00	16,00	1.232,00		752,00			
168	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από σύνθετη ξυλεία		168	m3	3,00	580,00	1.740,00			580,00				580,00				1.740,00		
169	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (Λάρτζινη)	ΟΙΚ 5502	169	m	10,00	65,00	650,00			65,00				65,00				650,00		
170	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5511.1	170	m	10,00	60,00	600,00			60,00				60,00				600,00		
171	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5512	171	m	10,00	40,00	400,00			40,00				40,00				400,00		
172	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5513.1	172	m	10,00	75,00	750,00			75,00				75,00				750,00		
173	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5514	173	m	10,00	55,00	550,00			55,00				55,00				550,00		
174	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5531.3	174	m	5,00	25,00	125,00			25,00				25,00				125,00		
175	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5532.3	175	m	5,00	35,00	175,00			35,00				35,00				175,00		
176	Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για χρήση σε κλιμακοστάσια	ΟΙΚ 5533	176	μ.μ	20,00	2,00	40,00			2,00				2,00				40,00		
177	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσαριστά	ΟΙΚ 5608.1	177	m2	10,00	55,00	550,00			55,00				55,00				550,00		
178	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	ΟΙΚ 5613.1	178	TEM	5,00	35,00	175,00			35,00				35,00				175,00		
179	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	179	m2	4,00	200,00	800,00			200,00				200,00				800,00		
180	Συρτάρια για τους πάγκους υπολογιστών από νοβοπάν	ΟΙΚ 5614	180	TEM	5,00	60,00	300,00			60,00				60,00				300,00		
181	Πάγκοι-γραφεία για αίθουσες υπολογιστών	ΟΙΚ 5604	181	m2	20,00	15,00	300,00			15,00				15,00				300,00		
182	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 40mm	ΟΙΚ 5617	182	m2	10,00	40,00	400,00			40,00				40,00				400,00		
183	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	183	kg	1.000,00	2,40	2.400,00		2.247,49	2,40	5.393,98		2.247,49	2,40	5.393,98		2.993,98			
184	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 6116	184	m	15,00	2,60	39,00			2,60				2,60				39,00		
185	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6120	185	m2	40,00	2,00	80,00			2,00				2,00				80,00		
186	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΟΙΚ 6121	186	kg	40,00	3,00	120,00			3,00				3,00				120,00		
	Σε μεταφορά						753.586,86				617.533,00				626.891,84					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						753.586,86				617.533,00				626.891,84					
187	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	ΟΙΚ 6123	187	kg	200,00	3,00	600,00			3,00				3,00				600,00		
188	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	ΟΙΚ 6126	188	kg	25,00	3,80	95,00			3,80				3,80				95,00		
189	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	189	kg	100,00	3,00	300,00		426,27	3,00	1.278,81			426,27	3,00	1.278,81		978,81		
190	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	190	kg	1.250,00	2,80	3.500,00			2,80				2,80				3.500,00		
191	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	191	kg	200,00	2,50	500,00			2,50				2,50				500,00		
192	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	ΟΙΚ 6201	192	kg	50,00	7,00	350,00			7,00				7,00				350,00		
193	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	ΟΙΚ 6202	193	kg	50,00	6,00	300,00			6,00				6,00				300,00		
194	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6221	194	kg	500,00	4,50	2.250,00			4,50				4,50				2.250,00		
195	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	195	kg	500,00	5,00	2.500,00			5,00				5,00				2.500,00		
196	Σιδηρές θυρίδες εξερισμού	ΟΙΚ 6230	196	kg	50,00	10,00	500,00		500,56	10,00	5.005,60			500,56	10,00	5.005,60		4.505,60		
197	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6237	197	m2	10,00	90,00	900,00			90,00				90,00				900,00		
198	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	198	kg	750,00	5,50	4.125,00			5,50				5,50				4.125,00		
199	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	ΟΙΚ 6226	199	m2	10,00	230,00	2.300,00			230,00				230,00				2.300,00		
200	Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	ΟΙΚ 6236	200	kg	100,00	15,00	1.500,00			15,00				15,00				1.500,00		
201	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6236	201	m2	100,00	180,00	18.000,00		17,65	180,00	3.177,00			17,65	180,00	3.177,00		14.823,00		
202	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	202	m2	25,00	250,00	6.250,00			250,00				250,00				6.250,00		
203	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	203	m2	25,00	300,00	7.500,00			300,00				300,00				7.500,00		
204	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων	ΟΙΚ 6201	204	m2	40,00	22,00	880,00			22,00				22,00				880,00		
205	Επισκευή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων αλουμινίου μονόφυλλων ή δίφυλλων	ΟΙΚ 6224	205	m2	150,00	30,00	4.500,00		711,17	30,00	21.335,10			711,17	30,00	21.335,10		16.835,10		
206	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδηρών ασφαλείας κουφωμάτων	ΟΙΚ 6126	206	m2	300,00	30,00	9.000,00		4.591,81	30,00	137.754,30			4.591,81	30,00	137.754,30		128.754,30		
207	Σιδηρή ραμπα ΑΜΕΑ υψους 0,70μ. και κλίση 5%	ΟΙΚ 6302	207	TEM	1,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00				1.200,00				1.200,00		
208	Σιδηρή ραμπα ΑΜΕΑ υψους 0,40μ. και κλίση 5%	ΟΙΚ 6302	208	TEM	1,00	600,00	600,00			600,00				600,00				600,00		
209	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	209	kg	1.500,00	4,00	6.000,00		1.066,91	4,00	4.267,64			1.066,91	4,00	4.267,64		1.732,36		
210	Κικλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΟΙΚ 6413	210	MM	60,00	15,00	900,00		616,69	15,00	9.250,35			616,69	15,00	9.250,35		8.350,35		
211	Κικλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΟΙΚ 6418	211	m	20,00	15,50	310,00			15,50				15,50				310,00		
	Σε μεταφορά						828.446,86				799.601,80				808.960,64					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						828.446,86				799.601,80				808.960,64					
212	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΟΙΚ 6428	212	ΜΜ	100,00	11,00	1.100,00			11,00				11,00				1.100,00		
213	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΟΙΚ 6431	213	m2	10,00	4,20	42,00			4,20				4,20				42,00		
214	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΟΙΚ 6432	214	m2	50,00	8,00	400,00			8,00				8,00				400,00		
215	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΟΙΚ 6441	215	kg	100,00	2,40	240,00			2,40				2,40				240,00		
216	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΟΙΚ 6447	216	m2	50,00	2,50	125,00			2,50				2,50				125,00		
217	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικώνσιδεριών περίφραξης	ΟΙΚ 6126	217	ιπ2	50,00	30,00	1.500,00		8.422,84	30,00	252.685,20		8.422,84	30,00	252.685,20		251.185,20			
218	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι, Φ4"	ΟΙΚ 7231	218	ΜΜ	20,00	132,11	2.642,20		369,00	132,11	48.748,59		369,00	132,11	48.748,59		46.106,39			
219	Ανοξειδωτος σωλήνας με ραφή Φ4"	ΟΙΚ 7231	219	ΜΜ	15,00	134,00	2.010,00			134,00				134,00				2.010,00		
220	Ανοξειδωτος διπλός χειρολισθήρας Φ40/2 mm	ΟΙΚ 6428	220	τρέχον m	25,00	40,00	1.000,00			40,00				40,00				1.000,00		
221	Ανοξειδωτο κιγκλιδωμα ύψους 0,90 m από ανοξειδωτο χάλυβα τύπου AISI304	ΟΙΚ 6428	221	m2	25,00	110,15	2.753,75			110,15				110,15				2.753,75		
222	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 5*5	ΟΙΚ 6447	222	m2	700,00	3,50	2.450,00			3,50				3,50				2.450,00		
223	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα τετραγωνικής οπής 4*4	ΟΙΚ 6447	223	kg	2,00	12,00	24,00			12,00				12,00				24,00		
224	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκετ-τένις	70% ΟΙΚ 6423 30% ΟΙΚ 6448	224	m	50,00	88,50	4.425,00			88,50				88,50				4.425,00		
225	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	225	TEM	3,00	1.000,00	3.000,00			1.000,00				1.000,00				3.000,00		
226	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	226	TEM	10,00	340,00	3.400,00			340,00				340,00				3.400,00		
227	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	227	m2	20,00	40,00	800,00			40,00				40,00				800,00		
228	Υαλόθυρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	ΟΙΚ 6502	228	m2	10,00	200,00	2.000,00			200,00				200,00				2.000,00		
229	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπόμενη με δυνατότητα ύπαρξης ανακλινόμενου φεγγίτη.	ΟΙΚ 6502	229	m2	50,00	200,00	10.000,00			200,00				200,00				10.000,00		
230	Θερμοδιακοπόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη	ΟΙΚ 6523	230	m2	750,00	200,00	150.000,00			200,00				200,00				150.000,00		
231	Σύνθετο θερμοδιακοπόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου με σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες	ΟΙΚ 6524	231	m2	3.000,00	180,00	540.000,00			180,00				180,00				540.000,00		
232	Σύνθετο θερμοδιακοπόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατνώματα.	ΟΙΚ 6530	232	m2	750,00	130,00	97.500,00			130,00				130,00				97.500,00		
233	Θερμοδιακοπόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από οιονδήποτε αριθμό επάλληλων ή συναντώμενων φύλλων	ΟΙΚ 6524	233	m2	750,00	160,00	120.000,00			160,00				160,00				120.000,00		
234	Επισκευή υαλοστασίων και κουφωμάτων μονόφυλλων ή δίφυλλων από αλουμίνιο με ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα	ΟΙΚ 6522	234	TEM	100,00	22,00	2.200,00		34,80	22,00	765,60		34,80	22,00	765,60			1.434,40		
	Σε μεταφορά						1.776.058,81				1.101.801,19				1.111.160,03					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						1.776.058,81				1.101.801,19				1.111.160,03					
235	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου – οροφής βαρέως τύπου, τυφλά έως το τελικό ύψος, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας	ΟΙΚ 6531	235	m2	20,00	118,00	2.360,00			118,00				118,00				2.360,00		
236	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου – οροφής βαρέως τύπου, τυφλά μέχρι του ύψους των 0,90m και με διπλό κρύσταλλο έως το τελικό ύψος, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας	ΟΙΚ 6531	236	m2	20,00	145,00	2.900,00			145,00				145,00				2.900,00		
237	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου – οροφής βαρέως τύπου με φεγγίτη, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας	ΟΙΚ 6531	237	m2	10,00	130,00	1.300,00			130,00				130,00				1.300,00		
238	Στέγαστρο εισόδου από αλουμίνιο και πολυκαρβονικό φύλλο	30% ΟΙΚ 7231 70% ΟΙΚ 6428	238	TEM	1,00	125,30	125,30			125,30				125,30				125,30		
239	Σύστημα στέγασης υπαίθριου στεγαστρού-υποστέγου	ΟΙΚ 6542	239	TEM	1,00	9.109,00	9.109,00			9.109,00				9.109,00				9.109,00		
240	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	240	m2	10,00	10,00	100,00			10,00				10,00				100,00		
241	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	241	m2	1.000,00	12,00	12.000,00		436,20	12,00	5.234,40		436,20	12,00	5.234,40			6.765,60		
242	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	242	m2	200,00	12,50	2.500,00			12,50				12,50				2.500,00		
243	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	243	m2	200,00	10,00	2.000,00			10,00				10,00				2.000,00		
244	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ 7152	244	m2	20,00	12,50	250,00			12,50				12,50				250,00		
245	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΟΙΚ 7161	245	m2	5,00	18,00	90,00			18,00				18,00				90,00		
246	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171	246	m2	1.500,00	0,60	900,00			0,60				0,60				900,00		
247	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ 7181	247	MM	50,00	10,00	500,00			10,00				10,00				500,00		
248	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7182	248	MM	10,00	1,00	10,00			1,00				1,00				10,00		
249	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 7181	249	MM	10,00	25,00	250,00			25,00				25,00				250,00		
250	Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm	ΟΙΚ 7181	250	MM	200,00	8,00	1.600,00			8,00				8,00				1.600,00		
251	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	251	m2	30,00	20,00	600,00			20,00				20,00				600,00		
252	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 7211	252	m2	5,00	40,00	200,00			40,00				40,00				200,00		
253	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	253	m2	50,00	21,00	1.050,00			21,00				21,00				1.050,00		
254	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	254	m2	15,00	14,00	210,00			14,00				14,00				210,00		
255	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	255	m2	5,00	13,00	65,00		7,28	13,00	94,64		7,28	13,00	94,64		29,64			
	Σε μεταφορά						1.814.178,11				1.107.130,23				1.116.489,07					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						1.814.178,11				1.107.130,23				1.116.489,07					
256	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΟΙΚ 7231	256	m2	15,00	13,50	202,50		28,56	13,50	385,56		28,56	13,50	385,56		183,06			
257	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7244	257	MM	20,00	18,00	360,00			18,00				18,00				360,00		
258	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7246	258	MM	20,00	14,00	280,00			14,00				14,00				280,00		
259	Αρμोकάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246	259	MM	20,00	35,00	700,00			35,00				35,00				700,00		
260	Αρμोकάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	260	MM	20,00	50,00	1.000,00			50,00				50,00				1.000,00		
261	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 6401	261	m2	250,00	40,00	10.000,00		86,39	40,00	3.455,60		86,39	40,00	3.455,60			6.544,40		
262	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	262	m2	250,00	60,00	15.000,00		53,98	60,00	3.238,80		53,98	60,00	3.238,80			11.761,20		
263	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7231	263	m2	2,00	350,00	700,00			350,00				350,00				700,00		
264	Αποκατάσταση επικεράμωσης με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, κολυμβητή ή ημικολυμβητή	ΟΙΚ 7203	264	m2	50,00	83,00	4.150,00			83,00				83,00				4.150,00		
265	Εργασία επικεράμωσης κολυμβητής ημικολυμβητής	ΟΙΚ 7201	265	m2	10,00	20,00	200,00			20,00				20,00				200,00		
266	Επιστέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 Kg/m2	ΟΙΚ 7231	266	m2	250,00	25,00	6.250,00			25,00				25,00				6.250,00		
267	Λαμαρίνα μαύρη κριθαράκι πάχους 3,00 mm	ΟΙΚ 7231	267	m2	20,00	12,00	240,00		11,43	12,00	137,16		11,43	12,00	137,16			102,84		
268	Σύστημα σκίασης εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ 7231	268	m2	250,00	40,00	10.000,00			40,00				40,00				10.000,00		
269	Σύστημα σκίασης με εφελκόμενα ιστία	ΟΙΚ 7231	269	m2	250,00	40,00	10.000,00			40,00				40,00				10.000,00		
270	Τεντόπανα σκίασης	ΟΙΚ 7231	270	m2	250,00	50,00	12.500,00			50,00				50,00				12.500,00		
271	Επιστρώσεις με πλάκες τιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	271	m2	100,00	12,00	1.200,00			12,00				12,00				1.200,00		
272	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	272	m2	50,00	27,50	1.375,00			27,50				27,50				1.375,00		
273	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΟΙΚ 7333	273	m2	10,00	45,00	450,00			45,00				45,00				450,00		
274	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	274	m2	750,00	30,00	22.500,00		20,30	30,00	609,00		20,30	30,00	609,00			21.891,00		
275	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	275	m2	750,00	32,00	24.000,00		82,41	32,00	2.637,12		82,41	32,00	2.637,12			21.362,88		
276	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	276	m2	50,00	30,00	1.500,00		157,83	30,00	4.734,90		157,83	30,00	4.734,90		3.234,90			
	Σε μεταφορά						1.936.785,61				1.122.328,37				1.131.687,21					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						1.936.785,61				1.122.328,37				1.131.687,21					
277	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7326.1	277	m2	200,00	32,00	6.400,00		46,77	32,00	1.496,64		46,77	32,00	1.496,64			4.903,36		
278	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	278	MM	400,00	4,00	1.600,00		137,97	4,00	551,88		137,97	4,00	551,88			1.048,12		
279	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7335	279	m2	200,00	16,00	3.200,00			16,00				16,00				3.200,00		
280	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7336	280	m2	50,00	14,00	700,00			14,00				14,00				700,00		
281	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ 7340	281	m2	10,00	18,00	180,00			18,00				18,00				180,00		
282	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	282	m2	40,00	13,00	520,00			13,00				13,00				520,00		
283	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ 7347	283	MM	750,00	8,00	6.000,00			8,00				8,00				6.000,00		
284	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ 7396	284	MM	80,00	5,00	400,00			5,00				5,00				400,00		
285	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΟΙΚ 7373.1	285	m2	30,00	20,00	600,00			20,00				20,00				600,00		
286	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΟΙΚ 7373.1	286	m2	30,00	25,00	750,00	499,00		25,00	12.475,00		499,00	25,00	12.475,00		11.725,00			
287	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	ΟΙΚ 7373.1	287	m2	30,00	35,00	1.050,00			35,00				35,00				1.050,00		
288	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	288	m2	300,00	17,50	5.250,00			17,50				17,50				5.250,00		
289	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7397	289	m2	300,00	18,50	5.550,00			18,50				18,50				5.550,00		
290	Κατασκευή δαπέδου με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας	ΟΙΚ 7316	290	m2	150,00	30,00	4.500,00			30,00				30,00				4.500,00		
291	Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα	ΟΙΚ 7332	291	m2	25,00	80,00	2.000,00			80,00				80,00				2.000,00		
292	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7331	292	m2	5,00	40,00	200,00		271,96	40,00	10.878,40		271,96	40,00	10.878,40		10.678,40			
293	Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων	ΟΙΚ 7391	293	MM	10,00	5,00	50,00		504,13	5,00	2.520,65		504,13	5,00	2.520,65		2.470,65			
294	Επιστρώσεις-Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχοπολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	294	m2	250,00	26,00	6.500,00			26,00				26,00				6.500,00		
295	Επιστρώσεις δαπέδων με πλαστικό δάπεδο με γύρισμα για σοβατεπί (υγιεινομικό) και ειδικά τεμάχια	ΟΙΚ 7396	295	m2	250,00	28,00	7.000,00			28,00				28,00				7.000,00		
296	Επιστρώσεις με λινοτάπητα (linoleum)	ΟΙΚ 7396	296	m2	250,00	30,00	7.500,00			30,00				30,00				7.500,00		
297	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 7416	297	m2	40,00	5,00	200,00		13,92	5,00	69,60		13,92	5,00	69,60			130,40		
298	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7442	298	m2	50,00	84,00	4.200,00			84,00				84,00				4.200,00		
	Σε μεταφορά						2.001.135,61				1.150.320,54				1.159.679,38					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						2.001.135,61				1.150.320,54				1.159.679,38					
299	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7462	299	m2	10,00	92,00	920,00		13,92	92,00	1.280,64		13,92	92,00	1.280,64		360,64			
300	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7492	300	MM	5,00	11,00	55,00			11,00				11,00				55,00		
301	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7494	301	MM	20,00	13,00	260,00			13,00				13,00				260,00		
302	Επιμελής καθαρισμός πλακών στηθαίου	ΟΙΚ 7416	302	m2	400,00	2,50	1.000,00			2,50				2,50				1.000,00		
303	Εειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσαϊκό	ΟΙΚ 7422	303	MM	80,00	3,00	240,00			3,00				3,00				240,00		
304	Λειότριψη μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών	ΟΙΚ 7422	304	MM	100,00	18,00	1.800,00			18,00				18,00				1.800,00		
305	Συντήρηση, καθαρισμός και στίλβωση μαρμάρινων επιφανειών	ΟΙΚ 7416	305	m2	60,00	6,75	405,00			6,75				6,75				405,00		
306	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7503	306	m2	50,00	75,00	3.750,00			75,00				75,00				3.750,00		
307	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	307	m2	10,00	95,00	950,00			95,00				95,00				950,00		
308	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΟΙΚ 7513	308	MM	150,00	9,00	1.350,00		13,16	9,00	118,44		13,16	9,00	118,44			1.231,56		
309	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 7524	309	m2	5,00	70,00	350,00			70,00				70,00				350,00		
310	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7526	310	m2	5,00	65,00	325,00			65,00				65,00				325,00		
311	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΟΙΚ 7532	311	m2	20,00	75,00	1.500,00			75,00				75,00				1.500,00		
312	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	312	m2	150,00	85,00	12.750,00			85,00				85,00				12.750,00		
313	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7536	313	MM	10,00	30,00	300,00			30,00				30,00				300,00		
314	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	314	MM	150,00	35,00	5.250,00			35,00				35,00				5.250,00		
315	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7558	315	TEM	16,00	15,00	240,00			15,00				15,00				240,00		
316	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7561	316	m2	50,00	65,00	3.250,00			65,00				65,00				3.250,00		
317	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη	ΟΙΚ 7564	317	m2	3,00	90,00	270,00			90,00				90,00				270,00		
318	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη	ΟΙΚ 7564	318	MM	10,00	14,00	140,00			14,00				14,00				140,00		
	Σε μεταφορά						2.036.240,61				1.151.719,62				1.161.078,46					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						2.036.240,61				1.151.719,62				1.161.078,46					
319	Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	319	MM	30,00	50,00	1.500,00			50,00				50,00				1.500,00		
320	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7604.1	320	m2	5,00	23,00	115,00			23,00				23,00				115,00		
321	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7604.2	321	m2	5,00	28,80	144,00			28,80				28,80				144,00		
322	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7609.2	322	m2	25,00	30,00	750,00		27,33	30,00	819,90		27,33	30,00	819,90		69,90			
323	Υαλοπίνακες σπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7621	323	m2	25,00	34,60	865,00		1,64	34,60	56,74		1,64	34,60	56,74			808,26		
324	Υαλοπίνακες σπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 7622	324	m2	5,00	36,80	184,00			36,80				36,80				184,00		
325	Διακοσμητική αμβολή κρυστάλλων	ΟΙΚ 7621	325	m2	15,00	13,80	207,00			13,80				13,80				207,00		
326	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΟΙΚ 7609.2	326	m2	10,00	150,00	1.500,00			150,00				150,00				1.500,00		
327	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	327	m2	500,00	45,00	22.500,00			45,00				45,00				22.500,00		
328	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	328	m2	5.000,00	75,00	375.000,00			75,00				75,00				375.000,00		
329	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	329	m2	500,00	85,00	42.500,00			85,00				85,00				42.500,00		
330	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΟΙΚ 7626.1	330	m2	2,50	225,00	562,50			225,00				225,00				562,50		
331	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΟΙΚ 7626.2	331	m2	8,00	250,00	2.000,00			250,00				250,00				2.000,00		
332	Τοποθέτηση στόκου τζαμιών	ΟΙΚ 7614	332	m	200,00	1,30	260,00			1,30				1,30				260,00		
333	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα, κορδόνια)	ΟΙΚ 7614	333	m	1.000,00	1,79	1.790,00			1,79				1,79				1.790,00		
334	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	334	m2	5.000,00	3,50	17.500,00			3,50				3,50				17.500,00		
335	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	335	m2	100,00	2,00	200,00		4.275,49	2,00	8.550,98		4.275,49	2,00	8.550,98		8.350,98			
336	Στατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7737	336	m2	3.000,00	3,00	9.000,00		18.793,03	3,00	56.379,09		18.913,52	3,00	56.740,56		47.740,56		361,47	
337	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ 7735	337	m2	6.000,00	3,00	18.000,00			3,00				3,00				18.000,00		
	Σε μεταφορά						2.530.818,11				1.217.526,33				1.227.246,64					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						2.530.818,11				1.217.526,33				1.227.246,64					
338	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΟΙΚ 7735	338	m2	5.000,00	2,00	10.000,00			2,00				2,00				10.000,00		
339	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7751	339	m2	100,00	1,20	120,00			1,20				1,20				120,00		
340	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	340	m2	10.000,00	6,00	60.000,00		12.573,67	6,00	75.442,02		12.573,67	6,00	75.442,02		15.442,02			
341	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΟΙΚ 7767.2	341	MM	2.500,00	1,20	3.000,00		11.390,18	1,20	13.668,22		11.390,18	1,20	13.668,22		10.668,22			
342	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	342	MM	1.000,00	2,00	2.000,00		9.600,96	2,00	19.201,92		9.600,96	2,00	19.201,92		17.201,92			
343	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	343	MM	500,00	3,00	1.500,00		1.677,90	3,00	5.033,70		1.677,90	3,00	5.033,70		3.533,70			
344	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΟΙΚ 7767.8	344	MM	225,00	4,00	900,00		2.476,49	4,00	9.905,96		2.476,49	4,00	9.905,96		9.005,96			
345	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΟΙΚ 7770	345	m2	50,00	2,50	125,00			2,50				2,50				125,00		
346	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7771	346	m2	400,00	9,50	3.800,00		64,78	9,50	615,41		64,78	9,50	615,41			3.184,59		
347	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	347	m2	50,00	8,00	400,00			8,00				8,00				400,00		
348	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	348	m2	500,00	4,50	2.250,00			4,50				4,50				2.250,00		
349	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός η δύο συστατικών πολουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΟΙΚ 7744	349	m2	200,00	4,50	900,00			4,50				4,50				900,00		
350	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ 7744	350	m2	100,00	12,00	1.200,00			12,00				12,00				1.200,00		
351	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών	ΟΙΚ 7744	351	m2	10.000,00	18,00	180.000,00		10.020,92	18,00	180.376,56		10.020,92	18,00	180.376,56		376,56			
352	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7754	352	m2	1.000,00	8,00	8.000,00		4.910,08	8,00	39.280,64		4.910,08	8,00	39.280,64		31.280,64			
353	Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7762	353	m2	1.000,00	6,00	6.000,00		15.326,70	6,00	91.960,20		15.326,70	6,00	91.960,20		85.960,20			
354	Ανακαίνιση χρωματισμών θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία > 80 οC	70% ΟΙΚ 7766 30% ΟΙΚ 7793	354	m2	500,00	9,00	4.500,00		6.757,36	9,00	60.816,24		6.757,36	9,00	60.816,24		56.316,24			
	Σε μεταφορά						2.815.513,11				1.713.827,20				1.723.547,51					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						2.815.513,11				1.713.827,20				1.723.547,51					
355	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	355	m2	12.500,00	10,00	125.000,00			10,00				10,00				125.000,00		
356	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7744	356	m2	10.000,00	11,00	110.000,00		6.935,19	11,00	76.287,09		6.935,19	11,00	76.287,09			33.712,91		
357	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7744	357	m2	12.500,00	12,00	150.000,00		42.515,30	12,00	510.183,60		42.515,30	12,00	510.183,60		360.183,60			
358	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	358	m2	12.500,00	11,00	137.500,00		124.678,26	11,00	1.371.460,86		124.678,26	11,00	1.371.460,86		1.233.960,86			
359	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα.	ΟΙΚ 7786.1	359	m2	40,00	15,00	600,00			15,00				15,00				600,00		
360	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.	ΟΙΚ 7786.1	360	m2	300,00	15,00	4.500,00		34,87	15,00	523,05		34,87	15,00	523,05			3.976,95		
361	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών με τεχνοτροπία "πατίνα"	ΟΙΚ 7791	361	m2	2.000,00	30,00	60.000,00			30,00				30,00				60.000,00		
362	Απόξεση με σπάτουλα παλαιών πλαστικών χρωματισμών τοίχων	ΟΙΚ 7792	362	m2	2.500,00	1,50	3.750,00		34.828,81	1,50	52.243,22		34.828,81	1,50	52.243,22		48.493,22			
363	Αφαίρεση πλήρης παλαιών μονωτικών υλικών με καύση	ΟΙΚ 7792	363	m2	2.500,00	4,00	10.000,00			4,00				4,00				10.000,00		
364	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου απλή επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση Πετροβάμβακα ή Πολυστερίνης	ΟΙΚ 7747	364	m2	50,00	9,00	450,00			9,00				9,00				450,00		
365	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου ινοπλισμένη επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση Πετροβάμβακα ή Πολυστερίνης	ΟΙΚ 7747	365	m2	50,00	16,00	800,00			16,00				16,00				800,00		
366	Εργασία ανακαίνισης χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 7785.1	366	m2	2.000,00	4,50	9.000,00		48,73	4,50	219,29		48,73	4,50	219,29			8.780,71		
367	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	ΟΙΚ 7801	367	MM	8,00	4,50	36,00			4,50				4,50				36,00		
368	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	368	m2	500,00	11,60	5.800,00			11,60				11,60				5.800,00		
369	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	369	m2	500,00	13,80	6.900,00			13,80				13,80				6.900,00		
370	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	370	m2	200,00	15,00	3.000,00			15,00				15,00				3.000,00		
371	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	ΟΙΚ 7809	371	m2	10,00	1,00	10,00			1,00				1,00				10,00		
	Σε μεταφορά						3.442.859,11				3.724.744,31				3.734.464,62					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						3.442.859,11				3.724.744,31				3.734.464,62					
372	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	372	m2	200,00	28,00	5.600,00			28,00				28,00				5.600,00		
373	Περσιδωτά προπετάσματα	ΟΙΚ 7813	373	m2	80,00	23,00	1.840,00			23,00				23,00				1.840,00		
374	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΟΙΚ 7809	374	m2	10,00	50,00	500,00			50,00				50,00				500,00		
375	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	375	m2	80,00	23,00	1.840,00			23,00				23,00				1.840,00		
376	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	376	m2	200,00	20,00	4.000,00			20,00				20,00				4.000,00		
377	Εσωτερικά χωρίσματα πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	377	m2	500,00	60,00	30.000,00			60,00				60,00				30.000,00		
378	Εσωτερικά χωρίσματα, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	378	m2	150,00	40,00	6.000,00		17,43	40,00	697,20		17,43	40,00	697,20			5.302,80		
379	Εσωτερικά χωρίσματα για διαμόρφωση τουαλετών πάχους >=255 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	379	m2	100,00	80,00	8.000,00			80,00				80,00				8.000,00		
380	Εξωτερικό πέτασμα-σκιάστρο	ΟΙΚ 7809	380	m2	80,00	25,00	2.000,00			25,00				25,00				2.000,00		
381	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	381	m2	8.000,00	2,00	16.000,00			2,00				2,00				16.000,00		
382	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	382	kg	80,00	8,50	680,00			8,50				8,50				680,00		
383	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	383	kg	80,00	5,00	400,00		1.827,39	5,00	9.136,95		1.827,39	5,00	9.136,95		8.736,95			
384	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΟΙΚ 7912	384	m2	7.500,00	13,00	97.500,00		5.711,93	13,00	74.255,09		5.711,93	13,00	74.255,09			23.244,91		
385	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΟΙΚ 7912	385	m2	8.000,00	12,00	96.000,00		3.867,04	12,00	46.404,48		3.867,04	12,00	46.404,48			49.595,52		
386	Επίστρωση απλή με υαλούφασμα επί ασφαλτικού υλικού	ΟΙΚ 7914	386	m2	150,00	1,20	180,00			1,20				1,20				180,00		
387	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2	ΟΙΚ 7914	387	m2	8.000,00	2,20	17.600,00			2,20				2,20				17.600,00		
388	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ 7914	388	m2	150,00	2,40	360,00			2,40				2,40				360,00		
389	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914	389	m2	150,00	0,50	75,00			0,50				0,50				75,00		
390	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7244	390	MM	500,00	2,50	1.250,00			2,50				2,50				1.250,00		
391	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7921	391	kg	600,00	1,20	720,00			1,20				1,20				720,00		
392	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΟΙΚ 7923	392	kg	10,00	8,00	80,00			8,00				8,00				80,00		
	Σε μεταφορά						3.733.484,11				3.855.238,03				3.864.958,34					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						3.733.484,11				3.855.238,03				3.864.958,34					
393	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	393	MM	500,00	10,00	5.000,00		1.115,03	10,00	11.150,30		1.115,03	10,00	11.150,30		6.150,30			
394	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7940	394	m2	200,00	12,00	2.400,00			12,00				12,00				2.400,00		
395	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	395	m2	80,00	20,00	1.600,00			20,00				20,00				1.600,00		
396	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβόλιθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	396	m2	50,00	35,00	1.750,00			35,00				35,00				1.750,00		
397	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).	ΟΙΚ 7744	397	m2	50,00	28,00	1.400,00			28,00				28,00				1.400,00		
398	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες , μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών , βάρους 6,5 kg/m2	ΟΙΚ 7912	398	m2	150,00	16,70	2.505,00			16,70				16,70				2.505,00		
399	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο, οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες με μηχανική στήριξη	ΟΙΚ 7231	399	m2	1.000,00	14,20	14.200,00			14,20				14,20				14.200,00		
400	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης	ΟΙΚ 7912	400	τεμ.	10,00	20,00	200,00		106,00	20,00	2.120,00		106,00	20,00	2.120,00		1.920,00			
401	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης οπλισμένου σκυροδέματος με τεχνολογία ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ), με επικόλληση υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) με εποξειδική ρητίνη	ΟΙΚ 7912	401	m2	100,00	150,70	15.070,00			150,70				150,70				15.070,00		
402	Διάτρητη εξαεριστική ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών	ΟΙΚ 7914	402	m2	25,00	4,00	100,00			4,00				4,00				100,00		
403	Θερμομόνωση δωματιών με πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη ασφάλτου, πάχους 5εκ	ΟΙΚ 7940	403	m2	150,00	25,00	3.750,00			25,00				25,00				3.750,00		
404	Θερμομόνωση δωματιών με θερμομονωτικά πλακίδια	ΟΙΚ 7940	404	m2	150,00	27,00	4.050,00			27,00				27,00				4.050,00		
405	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (7cm)	ΟΙΚ 7934	405	m2	7.000,00	17,00	119.000,00		1.219,23	17,00	20.726,91		1.219,23	17,00	20.726,91			98.273,09		
406	Θερμομόνωση δωματίων με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 80 mm με επικάλυψη ασφάλτου	ΟΙΚ 7934	406	m2	150,00	16,00	2.400,00			16,00				16,00				2.400,00		
407	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Αποσάθρωση ή αποκόλληση τελικού επιχρίσματος	ΟΙΚ 7940	407	m2	20,00	14,50	290,00			14,50				14,50				290,00		
408	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Τοπικές φθορές σε τελική και βασική οπλισμένη στρώση επιχρίσματος	ΟΙΚ 7940	408	m2	20,00	28,50	570,00			28,50				28,50				570,00		
	Σε μεταφορά						3.907.769,11				3.889.235,24				3.898.955,55					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						3.907.769,11				3.889.235,24				3.898.955,55					
409	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Αποκατάσταση της συνολικής επιφάνειας βασικής και τελικής στρώσης επιχρίσματος	ΟΙΚ 7940	409	m2	20,00	30,50	610,00			30,50				30,50				610,00		
410	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Φθορές σε τελική και βασική στρώση επιχρίσματος και στο θερμομονωτικό υλικό	ΟΙΚ 7940	410	m2	20,00	58,00	1.160,00			58,00				58,00				1.160,00		
411	Φθορές σε κτηριακές ακμές, στην περίμετρο ανοιγμάτων και στην ποδιά παραθύρων	ΟΙΚ 6117	411	m2	40,00	37,50	1.500,00			37,50				37,50				1.500,00		
412	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΟΙΚ 7373	412	m2	1.250,00	17,00	21.250,00			17,00				17,00				21.250,00		
413	Κατασκευή ακρυλικού-συνθετικού τάπητα σε νέο ασφαλτοτάπητα	ΟΙΚ 7373	413	m2	1.250,00	14,20	17.750,00			14,20				14,20				17.750,00		
414	Κατασκευή πατητήςτσιμεντοκονίας πάνω από μωσαικό	ΟΙΚ 7373	414	m2	10,00	22,00	220,00			22,00				22,00				220,00		
415	Αναδιπλούμενος τοίχος από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων.	ΟΙΚ 6447	415	m2	15,00	380,00	5.700,00			380,00				380,00				5.700,00		
416	Μεταλλική θύρα θερμομονωμένη με φεγγίτη (σύνθετο κούφωμα).	ΟΙΚ 6236	416	TEM	5,00	1.100,00	5.500,00			1.100,00				1.100,00				5.500,00		
417	Μεταλλική θύρα θερμομονωμένη με φεγγίτη (σύνθετο κούφωμα).	ΟΙΚ 6236	417	TEM	4,00	800,00	3.200,00			800,00				800,00				3.200,00		
418	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη, αποτελούμενη από ανοιγόμενη δίφυλλη συμπαγή θύρα με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας, με σταθερά υαλοστάσια εκατέρωθεν ή/και άνωθεν της θύρας.	ΟΙΚ 6506	418	m2	50,00	250,00	12.500,00			250,00				250,00				12.500,00		
419	Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενο, αποτελούμενο από ανοιγόμενη μονόφυλλη θύρα εισόδου και σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φανώματα εκατέρωθεν ή και άνωθεν της θύρας με δυνατότητα ένθετου συρομένου επαλλήλου ή ανοιγόμενου κουφώματος	ΟΙΚ 6501	419	m2	750,00	180,00	135.000,00		145,46	180,00	26.182,80		140,42	180,00	25.275,60			109.724,40		907,20
420	Συμπύκνωση προϊόντων εκσκαφών	ΟΙΚ 2161	420	m3	50,00	0,85	42,50			0,85				0,85				42,50		
421	Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας	ΟΙΚ 2238	421	m2	6.000,00	2,00	12.000,00		4.364,96	2,00	8.729,92		4.364,96	2,00	8.729,92			3.270,08		
422	Επισκευή περιμετρικής κορνίζας ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	422	μ	5,00	11,00	55,00			11,00				11,00				55,00		
423	Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών	ΟΙΚ 5621	423	m3	0,50	2.105,00	1.052,50			2.105,00				2.105,00				1.052,50		
	Σε μεταφορά						4.125.309,11				3.924.147,96				3.932.961,07					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						4.125.309,11				3.924.147,96				3.932.961,07					
424	Μεταλλικά πορτάκια ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των Ηλεκτρικών πινάκων	ΟΙΚ 6224	424	TEM	5,00	60,00	300,00			60,00				60,00				300,00		
425	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα	ΟΙΚ 6447	425	kg	2,00	10,00	20,00			10,00				10,00				20,00		
426	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων	50% ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7131	426	m2	1.500,00	14,00	21.000,00		123,50	14,00	1.729,00		123,50	14,00	1.729,00			19.271,00		
427	Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ 7121	427	m2	300,00	3,80	1.140,00			3,80				3,80				1.140,00		
428	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	ΟΙΚ 7121	428	m2	400,00	70,00	28.000,00		2.735,00	70,00	191.450,00		2.735,00	70,00	191.450,00		163.450,00			
429	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού σε ακμή υποστηλώματος ή δοκού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	ΟΙΚ 7121	429	μ.μ	800,00	39,60	31.680,00		2.605,70	39,60	103.185,72		2.605,70	39,60	103.185,72		71.505,72			
430	Επισκευή επιφανειών δαπέδων μωσαικών	ΟΙΚ 7461	430	m2	190,00	20,00	3.800,00			20,00				20,00				3.800,00		
431	Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων από μάρμαρο ή μωσαικό	ΟΙΚ 7417	431	m2	400,00	8,00	3.200,00		237,29	8,00	1.898,32		237,29	8,00	1.898,32			1.301,68		
432	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής, μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ	ΥΔΡ 6370	432	m2	100,00	5,00	500,00		59.324,97	5,00	296.624,85		59.324,97	5,00	296.624,85		296.124,85			
433	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροαμμοβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής,μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ	ΥΔΡ 6370	433	m2	10,00	15,00	150,00			15,00				15,00				150,00		
434	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m	ΟΙΚ 2227	434	m3	100,00	23,15	2.315,00			23,15				23,15				2.315,00		
435	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για το ύψος πέραν των 4,0 m	ΟΙΚ 2227	435	m3	40,00	29,95	1.198,00			29,95				29,95				1.198,00		
436	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211B	436	m3	30,00	16,85	505,50			16,85				16,85				505,50		
437	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	437	m2	250,00	0,95	237,50			0,95				0,95				237,50		
438	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	438	m2	250,00	1,00	250,00			1,00				1,00				250,00		
439	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	439	m2	250,00	0,38	95,00			0,38				0,38				95,00		
440	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	440	ton	1,00	72,55	72,55			72,55				72,55				72,55		
441	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	441	m2	250,00	13,65	3.412,50			13,65				13,65				3.412,50		
	Σε μεταφορά						4.223.185,16				4.519.035,85				4.527.848,96					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Από μεταφορά							4.223.185,16				4.519.035,85				4.527.848,96						
442	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	442	m2	250,00	14,55	3.637,50			14,55				14,55				3.637,50			
443	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5510	443	στρ.	0,10	5.500,00	550,00			5.500,00				5.500,00				550,00			
444	Επένδυση με ξυλεία (3τμχ) διαστάσεων 95Χ45Χ1000mm σε υφιστάμενη βάση απο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 5512	444	τρέχον m	5,00	40,00	200,00			40,00				40,00				200,00			
445	Επιστήλιος διπλός κάδος απορριμάτων και ανακύκλωσης	ΟΙΚ 5104	445	TEM	1,00	301,89	301,89			301,89				301,89				301,89			
446	Προστατευτικό κάλυμμα κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης	ΟΙΚ 6532	446	TEM	18,00	112,50	2.025,00			112,50				112,50				2.025,00			
447	Δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm-τοποθετημένο σε υπόβαση από μπετόν	ΟΙΚ 7396	447	m2	250,00	80,00	20.000,00		3,00	80,00	240,00		3,00	80,00	240,00			19.760,00			
448	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας	ΟΙΚ 7373.1	448	m2	75,00	54,00	4.050,00			54,00				54,00				4.050,00			
449	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα μωσαικό	ΟΙΚ 7373	449	m2	250,00	15,00	3.750,00			15,00				15,00				3.750,00			
450	Κατασκευή τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ	ΟΙΚ 7373	450	m2	500,00	30,00	15.000,00			30,00				30,00				15.000,00			
451	Κατασκευή ακρυλικού συνθετικού τάπητα πάνω σε τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ		451	m2	500,00	10,00	5.000,00			10,00				10,00				5.000,00			
452	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ	ΟΙΚ 7785.1	452	m	2.000,00	3,00	6.000,00			3,00				3,00				6.000,00			
453	Επταλείψεις προστασίας ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7754	453	m2	1.500,00	6,50	9.750,00		64,78	6,50	421,07		64,78	6,50	421,07			9.328,93			
454	Υδρορρόη απόχαλυβδωσλήνα ανοξείδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατομής, με τα ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, Ον. Διαμ. DN 80 (3 ins)	ΗΛΜ 34	454	μμ	500,00	67,00	33.500,00			67,00				67,00				33.500,00			
455	Αποξήλωση υδρορροής	ΗΛΜ 5	455	μμ	500,00	5,00	2.500,00		70,80	5,00	354,00		70,80	5,00	354,00			2.146,00			
456	Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρασομόλυβα)	ΗΛΜ 2	456	TEM	200,00	50,00	10.000,00		14,00	50,00	700,00		14,00	50,00	700,00			9.300,00			
Άθροισμα: 1 Οικοδομικά							4.339.449,55				4.520.750,92			4.529.564,03			3.472.950,01	3.282.835,53	10.147,31	1.334,20	
Αφαιρείται έκπτωση							42,00%	1.822.568,81			42,00%	1.898.715,39			42,00%	1.902.416,89		1.458.639,00	1.378.790,92	4.261,87	560,36
Σύνολο : 1 Οικοδομικά							2.516.880,74	2.516.880,74			2.622.035,53	2.622.035,53			2.627.147,14	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84	
2 Δίκτυα Η/Μ																					
1	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	457	m	70,00	13,61	952,70			13,61				13,61				952,70			
2	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 3/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	458	m	45,00	15,96	718,20			15,96				15,96				718,20			
3	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	459	m	35,00	19,63	687,05		28,00	19,63	549,64		28,00	19,63	549,64			137,41			
4	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1 1/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	460	m	10,00	22,63	226,30			22,63				22,63				226,30			
Σε μεταφορά							2.584,25	2.516.880,74			549,64	2.622.035,53			549,64	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84	

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						2.584,25	2.516.880,74			549,64	2.622.035,53			549,64	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
5	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	461	m	10,00	25,71	257,10		26,00	25,71	668,46		26,00	25,71	668,46		411,36			
6	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	462	m	20,00	30,33	606,60		30,00	30,33	909,90		30,00	30,33	909,90		303,30			
7	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 15mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	ΗΛΜ 7	463	m	90,00	7,08	637,20		19,00	7,08	134,52		19,00	7,08	134,52			502,68		
8	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 18mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	ΗΛΜ 7	464	m	80,00	8,68	694,40		13,15	8,68	114,14		13,15	8,68	114,14			580,26		
9	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	ΗΛΜ 7	465	m	70,00	11,53	807,10			11,53				11,53				807,10		
10	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 28mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm	ΗΛΜ 7	466	m	35,00	14,20	497,00			14,20				14,20				497,00		
11	Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίου	ΗΛΜ 52	467	TEM	35,00	128,49	4.497,15			128,49				128,49				4.497,15		
12	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής έως 19 cm με inox	ΗΛΜ 34	468	m	35,00	28,34	991,90			28,34				28,34				991,90		
13	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής 20-35 cm με inox	ΗΛΜ 34	469	m	70,00	40,68	2.847,60			40,68				40,68				2.847,60		
14	Προμήθεια Υδραυλικού υλικού	ΗΛΜ 28	470	κ.α.	1,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00				1.200,00				1.200,00		
15	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ηλεκτρικής εγκατάστασης κτηρίου	ΗΛΜ 54	471	κ.α.	1,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00				1.200,00				1.200,00		
16	Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 9000 btu/h (ψύξη)/10.500 btu/h (θέρμανση)	ΗΛΜ 32	472	TEM	7,00	616,78	4.317,46			616,78				616,78				4.317,46		
17	Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 12.000 btu/h (ψύξη)/13.500 btu/h (θέρμανση)	ΗΛΜ 32	473	TEM	7,00	721,78	5.052,46			721,78				721,78				5.052,46		
18	Καθαρισμός εσωτερικής τοπικής μονάδας κλιματισμού τύπου split	ΗΛΜ 37	474	TEM	140,00	14,69	2.056,60			14,69				14,69				2.056,60		
19	Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο ορυκτοβάμβακα πάχους 5cm, πάνω σέ δικτυωτό γαλβανισμένο πλέγμα	ΗΛΜ 40	475	m	35,00	18,21	637,35		18,70	18,21	340,53		18,70	18,21	340,53			296,82		
20	Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο πετροβάμβακα πάχους 3cm, με επικάλυψη αλουμινίου	ΗΛΜ 40	476	m	35,00	11,47	401,45			11,47				11,47				401,45		
21	Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο πετροβάμβακα πάχους 5cm, με επικάλυψη αλουμινίου	ΗΛΜ 40	477	m	35,00	15,69	549,15			15,69				15,69				549,15		
22	Επανεγκατάσταση ήμετεγκατάσταση υπάρχοντος κλιματιστικού συγκροτήματος τύπου split	ΗΛΜ 32	478	TEM	10,00	106,42	1.064,20			106,42				106,42				1.064,20		
23	Τοποθέτηση - Επέκταση χαλκοσωληνών υγρού - αερίου αντλίας θερμότητας	ΗΛΜ 32	479	m	45,00	20,54	924,30			20,54				20,54				924,30		
24	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	480	m	70,00	14,59	1.021,30		2,50	14,59	36,48		2,50	14,59	36,48			984,82		
25	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 3/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	481	m	45,00	17,52	788,40			17,52				17,52				788,40		
	Σε μεταφορά						33.632,97	2.516.880,74			2.753,67	2.622.035,53			2.753,67	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						33.632,97	2.516.880,74			2.753,67	2.622.035,53			2.753,67	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
26	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	482	m	45,00	21,26	956,70			21,26				21,26				956,70		
27	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1 1/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	483	m	15,00	25,04	375,60			25,04				25,04				375,60		
28	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	484	m	20,00	28,44	568,80		50,30	28,44	1.430,53		50,30	28,44	1.430,53		861,73			
29	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	485	m	20,00	33,58	671,60			33,58				33,58				671,60		
30	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς ραφή, διαμέτρου 2 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	486	m	20,00	39,05	781,00			39,05				39,05				781,00		
31	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς ραφή, διαμέτρου 3 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	487	m	15,00	44,25	663,75			44,25				44,25				663,75		
32	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς ραφή, διαμέτρου 4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255	ΗΛΜ 5	488	m	20,00	53,68	1.073,60		6,00	53,68	322,08		6,00	53,68	322,08			751,52		
33	Τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού	ΗΛΜ 13	489	TEM	20,00	60,63	1.212,60		22,00	60,63	1.333,86		22,00	60,63	1.333,86		121,26			
34	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου	ΗΛΜ 14	490	TEM	7,00	148,42	1.038,94		5,00	148,42	742,10		5,00	148,42	742,10			296,84		
35	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με δοχείο πλύσεως	ΗΛΜ 14	491	TEM	7,00	155,42	1.087,94		17,00	155,42	2.642,14		17,00	155,42	2.642,14		1.554,20			
36	Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως, 10 λίτρων	ΗΛΜ 15	492	TEM	7,00	59,81	418,67		22,00	59,81	1.315,82		22,00	59,81	1.315,82		897,15			
37	Τοποθέτηση σιφονίου νεροχύτου	ΗΛΜ 8	493	TEM	35,00	15,41	539,35		10,00	15,41	154,10		10,00	15,41	154,10			385,25		
38	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπирάλ, διαμέτρου Φ16.0 mm	ΗΛΜ 41	494	m	90,00	3,96	356,40		37,71	3,96	149,33		37,71	3,96	149,33			207,07		
39	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπирάλ, διαμέτρου Φ16.0 mm	ΗΛΜ 41	495	m	90,00	6,72	604,80		755,00	6,72	5.073,60			6,72				604,80		5.073,60
40	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος απόPVC, ευθύς ή σπирάλ, διαμέτρου Φ29.0 mm	ΗΛΜ 41	496	m	70,00	9,68	677,60			9,68				9,68				677,60		
41	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπирάλ, διαμέτρου Φ36.0 mm	ΗΛΜ 41	497	m	45,00	13,99	629,55		2.005,00	13,99	28.049,95		2.005,00	13,99	28.049,95		27.420,40			
42	Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής και διεισέσεως ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100x54mm	ΗΛΜ 41	498	m	45,00	18,75	843,75		5,50	18,75	103,13		5,50	18,75	103,13			740,62		
43	Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής και διεισέσεως ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 15x15mm	ΗΛΜ 41	499	m	90,00	3,11	279,90		9,30	3,11	28,92		9,30	3,11	28,92			250,98		
44	Προγαλβανισμένη σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου SKS 100 x 60 x 1,50 mm	ΗΛΜ 41	500	m	35,00	10,25	358,75			10,25				10,25				358,75		
45	Καπάκι για σχάρες καλωδίων χωρίς οπές, προγαλβανισμένο 100 x 0,75 mm	ΗΛΜ 41	501	m	35,00	5,58	195,30			5,58				5,58				195,30		
Σε μεταφορά							46.967,57	2.516.880,74			44.099,23	2.622.035,53			39.025,63	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						46.967,57	2.516.880,74			44.099,23	2.622.035,53			39.025,63	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
46	Καλώδιο τύπου ΑΟ5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x1,5 mm ²	ΗΛΜ 46	502	m	70,00	5,04	352,80		5.382,46	5,04	27.127,60		5.300,96	5,04	26.716,84		26.364,04			410,76
47	Καλώδιο τύπου ΑΟ5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm ²	ΗΛΜ 46	503	m	70,00	5,37	375,90		3.751,50	5,37	20.145,56		3.551,50	5,37	19.071,56		18.695,66			1.074,00
48	Καλώδιο τύπου ΑΟ5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x10+1.5 mm ²	ΗΛΜ 46	504	m	70,00	14,31	1.001,70			14,31				14,31			1.001,70			
49	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x2.5 mm ²	ΗΛΜ 47	505	m	70,00	5,43	380,10		859,00	5,43	4.664,37		56,00	5,43	304,08			76,02		4.360,29
50	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x4.0 mm ²	ΗΛΜ 47	506	m	70,00	6,77	473,90			6,77				6,77				473,90		
51	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x6.0 mm ²	ΗΛΜ 47	507	m	70,00	8,23	576,10			8,23				8,23				576,10		
52	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x10.0 mm ²	ΗΛΜ 47	508	m	70,00	10,51	735,70			10,51				10,51				735,70		
53	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 4x6.0 mm ²	ΗΛΜ 47	509	m	70,00	35,07	2.454,90		2.005,00	35,07	70.315,35		2.005,00	35,07	70.315,35		67.860,45			
54	Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ ορθογωνικό διαστάσεων 80x80mm	ΗΛΜ 42	510	TEM	40,00	7,58	303,20		43,00	7,58	325,94		43,00	7,58	325,94		22,74			
55	Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος με πλήκτρο, εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός	ΗΛΜ 49	511	TEM	40,00	4,06	162,40		28,00	4,06	113,68		28,00	4,06	113,68			48,72		
56	Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος, με πλήκτρο αλλά ρετούρ ή κομπιτέρ, εντάσεως 10Α	ΗΛΜ 49	512	TEM	20,00	5,84	116,80			5,84				5,84				116,80		
57	Διακόπτης στεγανός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός	ΗΛΜ 49	513	TEM	20,00	12,77	255,40			12,77				12,77				255,40		
58	Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 10Α, κομπιτέρ	ΗΛΜ 49	514	TEM	20,00	13,32	266,40			13,32				13,32				266,40		
59	Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, αλλά ρετούρ μεσαίος ή ακραίος, εντάσεως 10Α	ΗΛΜ 49	515	TEM	70,00	14,43	1.010,10			14,43				14,43				1.010,10		
60	Ρευματοδότης χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO	ΗΛΜ 49	516	TEM	15,00	5,97	89,55		31,00	5,97	185,07		31,00	5,97	185,07		95,52			
61	Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO	ΗΛΜ 49	517	TEM	15,00	6,35	95,25			6,35				6,35				95,25		
62	Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός, από χαλυβδόελασμα ντεκαπέ ή πολυεστέρα	ΗΛΜ 52	518	TEM	7,00	194,13	1.358,91		6,00	194,13	1.164,78		6,00	194,13	1.164,78			194,13		
	Σε μεταφορά						56.976,68	2.516.880,74			168.141,58	2.622.035,53			157.222,93	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						56.976,68	2.516.880,74			168.141,58	2.622.035,53			157.222,93	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
63	Αντικατάσταση διπολικού διακόπτη (ραγοδιακόπτης) ονομαστικής έντασης 25-63Α	ΗΛΜ 50	519	TEM	15,00	24,16	362,40		55,00	24,16	1.328,80		38,00	24,16	918,08		555,68			410,72
64	Διακόπτης φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 160 Α	ΗΛΜ 53	520	TEM	5,00	93,52	467,60			93,52				93,52				467,60		
65	Αντικεραυνικό τριφασικό (προστασίας τριών φάσεων και ουδετέρου) με αποσπώμενα φυσίγγια, ενδεικτικού τύπου Hager SPN 440R, 40KA	ΗΛΜ 55	521	TEM	7,00	120,36	842,52			120,36				120,36				842,52		
66	Επιτηρητής τάσης τριφασικός ενδεικτικού τύπου hager EU102	ΗΛΜ 55	522	TEM	7,00	92,61	648,27			92,61				92,61				648,27		
67	Αντικατάσταση οργάνου ενός στοιχείου σε ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 10-63Α	ΗΛΜ 55	523	TEM	90,00	18,10	1.629,00			18,10				18,10				1.629,00		
68	Αντικατάσταση οργάνου τριών στοιχείων ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 10-63Α	ΗΛΜ 55	524	TEM	70,00	41,40	2.898,00			41,40				41,40				2.898,00		
69	Αντικατάσταση μονοφασικού (διπολικού) οργάνου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC	ΗΛΜ 50	525	TEM	50,00	71,14	3.557,00		2,00	71,14	142,28		2,00	71,14	142,28			3.414,72		
70	Αντικατάσταση τριφασικού (τετραπολικού), οργάνου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC	ΗΛΜ 50	526	TEM	45,00	97,50	4.387,50			97,50				97,50				4.387,50		
71	Ηλεκτρονόμος (ρελέ ισχύος) τετραπολικό έντασης 80-125Α	ΗΛΜ 54	527	TEM	7,00	102,64	718,48			102,64				102,64				718,48		
72	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V	ΗΛΜ 52	528	TEM	7,00	13,46	94,22			13,46				13,46				94,22		
73	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18W	ΗΛΜ 59	529	TEM	90,00	50,39	4.535,10			50,39				50,39				4.535,10		
74	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W	ΗΛΜ 59	530	TEM	90,00	40,19	3.617,10			40,19				40,19				3.617,10		
75	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 1x36W, στεγανό προστασίαςIP 65	ΗΛΜ 59	531	TEM	70,00	80,02	5.601,40		26,00	80,02	2.080,52		26,00	80,02	2.080,52			3.520,88		
76	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 2x36W, στεγανό προστασίαςIP 65	ΗΛΜ 59	532	TEM	70,00	105,17	7.361,90			105,17				105,17				7.361,90		
77	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18W με αντανυστήρα	ΗΛΜ 59	533	TEM	90,00	70,79	6.371,10		20,00	70,79	1.415,80			70,79				6.371,10		1.415,80
78	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W με αντανυστήρα	ΗΛΜ 59	534	TEM	90,00	60,59	5.453,10			60,59				60,59				5.453,10		
79	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για μονοφασική παροχή 8-12KVA ή εως και 1x63A μετρητή ΔΕΗ	ΗΛΜ 52	535	κ.α.	10,00	146,84	1.468,40			146,84				146,84				1.468,40		
80	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο1 ή Νο2, 12-25KVA ή εως και 3x35A μετρητή ΔΕΗ	ΗΛΜ 52	536	κ.α.	10,00	256,97	2.569,70			256,97				256,97				2.569,70		
81	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο3, 35KVA και 3x63A μετρητή ΔΕΗ	ΗΛΜ 52	537	κ.α.	10,00	330,39	3.303,90			330,39				330,39				3.303,90		
	Σε μεταφορά						112.863,37	2.516.880,74			173.108,98	2.622.035,53			160.363,81	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						112.863,37	2.516.880,74			173.108,98	2.622.035,53			160.363,81	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
82	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο4, 55KVA, 3x100A μετρητή ΔΕΗ	ΗΛΜ 52	538	κ.α.	10,00	477,23	4.772,30			477,23				477,23				4.772,30		
83	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο5, 85KVA και 3x160A μετρητή ΔΕΗ	ΗΛΜ 52	539	κ.α.	7,00	697,49	4.882,43			697,49				697,49				4.882,43		
84	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για ριφασική παροχή Νο6, 135KVA, 3x250A μετρητή ΔΕΗ	ΗΛΜ 52	540	κ.α.	5,00	1.101,30	5.506,50			1.101,30				1.101,30				5.506,50		
85	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 17mm ύψους 3m	ΗΛΜ 45	541	TEM	35,00	67,32	2.356,20			67,32				67,32				2.356,20		
86	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 14mm ύψους 1,5m	ΗΛΜ 45	542	TEM	35,00	28,99	1.014,65			28,99				28,99				1.014,65		
87	Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης	ΗΛΜ 52	543	TEM	35,00	29,81	1.043,35			29,81				29,81				1.043,35		
88	Λυχνία LED εξοικονόμησης ενέργειας E14 ή E27, ονομαστικής φωτεινής ροής 600 με 1000 lumen	ΗΛΜ 103	544	TEM	90,00	12,98	1.168,20		10,00	12,98	129,80		10,00	12,98	129,80			1.038,40		
89	Λυχνία φθορισμού ισχύος 14- 49 W, ενδεικτικού τύπου TL5 με κάλυκα G5 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85	ΗΛΜ 59	545	TEM	310,00	6,09	1.887,90			6,09				6,09				1.887,90		
90	Λυχνία φθορισμού ισχύος 14- 18W, ενδεικτικού τύπου TLD με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85	ΗΛΜ 59	546	TEM	310,00	4,59	1.422,90			4,59				4,59				1.422,90		
91	Λυχνία φθορισμού ισχύος 36- 58W, ενδεικτικού τύπου TLD με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85	ΗΛΜ 59	547	TEM	310,00	5,09	1.577,90			5,09				5,09				1.577,90		
92	Αντικατάσταση εκκινητή (starter) λυχνίας φθορισμού, ισχύος έως 65 W	ΗΛΜ 103	548	TEM	90,00	3,09	278,10			3,09				3,09				278,10		
93	Ερευνητική εργασία εντοπισμού βραχυκυκλώματος ή άλλης βλάβης σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΗΛΜ 54	549	TEM	15,00	36,71	550,65			36,71				36,71				550,65		
94	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm	ΗΛΜ 6	550	m	20,00	58,32	1.166,40			58,32				58,32				1.166,40		
95	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 mm	ΗΛΜ 6	551	m	15,00	70,66	1.059,90			70,66				70,66				1.059,90		
96	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm	ΗΛΜ 6	552	m	15,00	90,34	1.355,10			90,34				90,34				1.355,10		
97	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 113/121 mm	ΗΛΜ 6	553	m	15,00	101,49	1.522,35			101,49				101,49				1.522,35		
98	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 119/127 mm	ΗΛΜ 6	554	m	15,00	106,78	1.601,70			106,78				106,78				1.601,70		
99	Τοποθέτηση πλαστικού μηχανοσφύωνα πίεσης λειτουργίας 4 atm, διαμέτρου από Φ100mm έως Φ 125mm	ΗΛΜ 8	555	TEM	5,00	33,87	169,35		3,00	33,87	101,61		3,00	33,87	101,61			67,74		
100	Τοποθέτηση σχάρας επιχρωμιωμένη διαμέτρου Φ10cm για σιφώνι δαπέδου	ΗΛΜ 7	556	TEM	5,00	9,50	47,50		10,00	9,50	95,00		10,00	9,50	95,00		47,50			
	Σε μεταφορά						146.246,75	2.516.880,74			173.435,39	2.622.035,53			160.690,22	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						146.246,75	2.516.880,74			173.435,39	2.622.035,53			160.690,22	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
101	Τοποθέτηση σωληνοστόμιου πλαστικού κυκλικής διατομής (ταύ καθαρισμού) Φ100mm	ΗΛΜ 8	557	TEM	5,00	17,84	89,20		1,00	17,84	17,84		1,00	17,84	17,84			71,36		
102	Τοποθέτηση πώματος (ταπας καθαρισμού) πλαστικού διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜ 8	558	TEM	5,00	7,56	37,80		1,00	7,56	7,56		1,00	7,56	7,56			30,24		
103	Απόφραξη καθαρισμός οιασδήποτε υδρορροής και με οιονδήποτε τρόπο	ΗΛΜ 8	559	m	35,00	0,68	23,80		201,65	0,68	137,12		201,65	0,68	137,12		113,32			
104	Απόφραξη καί καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης οιασδήποτε διαστάσεων	ΗΛΜ 10	560	TEM	35,00	36,71	1.284,85		95,00	36,71	3.487,45		95,00	36,71	3.487,45		2.202,60			
105	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα	ΗΛΜ 29	561	kg	20,00	8,86	177,20		815,00	8,86	7.220,90		815,00	8,86	7.220,90		7.043,70			
106	Σιδηρές σχάρες φρεατίων, καναλιών, φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων, κ.λ.π	ΗΛΜ 29	562	Kg	20,00	4,35	87,00		47,57	4,35	206,93		47,57	4,35	206,93		119,93			
107	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΗΛΜ 15	563	TEM	20,00	144,92	2.898,40		30,00	144,92	4.347,60		30,00	144,92	4.347,60		1.449,20			
108	Τοποθέτηση δικλείδας αυτόματης πλύσεως Λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall) διαμέτρου 3/4 ins οιασδήποτε τύπου, πλήρης	ΗΛΜ 14	564	TEM	10,00	101,87	1.018,70			101,87				101,87				1.018,70		
109	Τοποθέτηση δικλείδας αυτόματης πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall) διαμέτρου 1 ins οιασδήποτε τύπου, πλήρης	ΗΛΜ 14	565	TEM	10,00	131,53	1.315,30			131,53				131,53				1.315,30		
110	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΗΛΜ 14	566	TEM	7,00	113,41	793,87			113,41				113,41				793,87		
111	Απόφραξη ουρητηρίου, από υαλώδη πορσελάνη	ΗΛΜ 14	567	TEM	35,00	18,36	642,60			18,36				18,36				642,60		
112	Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη περιεκτικότητας 6 λίτρων, πλήρους	ΗΛΜ 15	568	TEM	20,00	82,71	1.654,20			82,71				82,71				1.654,20		
113	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΗΛΜ 17	569	TEM	7,00	158,49	1.109,43		15,00	158,49	2.377,35		15,00	158,49	2.377,35		1.267,92			
114	Τοποθέτηση σιφονίου νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου με τάπα ή καί πλαστικού	ΗΛΜ 7	570	TEM	20,00	34,42	688,40		27,00	34,42	929,34		27,00	34,42	929,34		240,94			
115	Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιασδήποτε διαστάσεων	ΗΛΜ 14	571	TEM	35,00	5,51	192,85		30,00	5,51	165,30		30,00	5,51	165,30			27,55		
116	Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου για Άτομα με Αναπηρία διαστάσεων 68x60 cm πλήρους	ΗΛΜ 14	572	TEM	5,00	279,28	1.396,40		2,00	279,28	558,56		2,00	279,28	558,56			837,84		
117	Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, διαστάσεων 42x60 cm	ΟΙΚ 7616	573	TEM	10,00	19,61	196,10			19,61				19,61				196,10		
118	Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ΗΛΜ 13	574	TEM	10,00	21,05	210,50		3,00	21,05	63,15		3,00	21,05	63,15			147,35		
119	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	ΗΛΜ 13	575	TEM	10,00	15,06	150,60			15,06				15,06				150,60		
120	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	ΗΛΜ 13	576	TEM	5,00	13,26	66,30		2,00	13,26	26,52		2,00	13,26	26,52			39,78		
121	Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ανακλινόμενη	ΗΛΜ 14	577	TEM	5,00	166,68	833,40			166,68				166,68				833,40		
	Σε μεταφορά						161.113,65	2.516.880,74			192.981,01	2.622.035,53			180.235,84	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						161.113,65	2.516.880,74			192.981,01	2.622.035,53			180.235,84	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
122	Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή ασφαλείας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)	ΗΛΜ 14	578	TEM	5,00	131,58	657,90			131,58				131,58				657,90		
123	Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	ΗΛΜ 14	579	TEM	10,00	17,05	170,50		5,00	17,05	85,25		5,00	17,05	85,25			85,25		
124	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΗΛΜ 18	580	TEM	10,00	22,97	229,70		44,00	22,97	1.010,68		44,00	22,97	1.010,68		780,98			
125	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΗΛΜ 14	581	TEM	7,00	105,42	737,94			105,42				105,42				737,94		
126	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Διαμέτρου 50 mm	ΗΛΜ 8	582	m	70,00	13,81	966,70		103,00	13,81	1.422,43		115,00	13,81	1.588,15		621,45		165,72	
127	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσης 4 atm και διαμέτρου 100 mm	ΗΛΜ 8	583	m	70,00	22,85	1.599,50		132,00	22,85	3.016,20		132,00	22,85	3.016,20		1.416,70			
128	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Φ125 mm κατά ΕΛΟΤΕΝ 1329-1	ΗΛΜ 8	584	m	35,00	16,76	586,60		6,00	16,76	100,56		6,00	16,76	100,56			486,04		
129	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 11	585	TEM	90,00	13,55	1.219,50		65,00	13,55	880,75		65,00	13,55	880,75			338,75		
130	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	ΗΛΜ 11	586	TEM	35,00	17,94	627,90			17,94				17,94				627,90		
131	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ΗΛΜ 11	587	TEM	20,00	38,74	774,80			38,74				38,74				774,80		
132	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins	ΗΛΜ 11	588	TEM	20,00	98,44	1.968,80			98,44				98,44				1.968,80		
133	Βρύση λήψης νερού 1/2" επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη με μπουτόν πίεση ή με βάννα	ΗΛΜ 11	589	TEM	90,00	23,55	2.119,50		33,00	23,55	777,15		33,00	23,55	777,15			1.342,35		
134	Καμινάδα inox διπλού τοιχώματος με μόνωση πάχους 25mm, διαμέτρου εσωτερικής διατομής 23-30cm	ΗΛΜ 34	590	m	70,00	47,77	3.343,90			47,77				47,77				3.343,90		
135	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής 15-30 cm με μόνωση πάχους 25mm	ΗΛΜ 34	591	τεμ.	90,00	28,34	2.550,60			28,34				28,34				2.550,60		
136	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm, για διάμετρο σωλήνα από 1/2" έως 3/4"	ΗΛΜ 40	592	m	35,00	6,29	220,15		65,00	6,29	408,85		65,00	6,29	408,85		188,70			
137	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 11mm, για διάμετρο σωλήνα από 1" έως 1 3/4"	ΗΛΜ 40	593	m	35,00	8,55	299,25		645,10	8,55	5.515,61		645,10	8,55	5.515,61		5.216,36			
138	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 13mm, για διάμετρο σωλήνα από 2" έως 3"	ΗΛΜ 40	594	m	35,00	15,29	535,15		1.037,50	15,29	15.863,38		1.037,50	15,29	15.863,38		15.328,23			
139	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 19mm, για διάμετρο σωλήνα από 3 1/2" έως 4"	ΗΛΜ 40	595	m	35,00	29,46	1.031,10		589,70	29,46	17.372,56		589,70	29,46	17.372,56		16.341,46			
140	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 21mm, για διάμετρο σωλήνα από 2" έως 4"	ΗΛΜ 40	596	m	35,00	34,24	1.198,40		35,00	34,24	1.198,40		35,00	34,24	1.198,40					
141	Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης σωλήνων με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm για διάμετρο σωλήνα (ανεξαρτήτου πάχους μονώσεως) DN32-DN50	ΗΛΜ 40	597	m	35,00	12,75	446,25			12,75				12,75				446,25		
142	Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης σωλήνων με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm για διάμετρο σωλήνα (ανεξαρτήτου πάχους μονώσεως) DN65-DN100	ΗΛΜ 40	598	m	35,00	17,59	615,65			17,59				17,59				615,65		
	Σε μεταφορά						183.013,44	2.516.880,74			240.632,83	2.622.035,53			228.053,38	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						183.013,44	2.516.880,74			240.632,83	2.622.035,53			228.053,38	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
143	Καλώδιο χαλκού UTP Cat6 4 ζευγών	ΗΛΜ 48	599	m	120,00	3,41	409,20			3,41				3,41				409,20		
144	Καλώδιο τύπου LiYcY διατομής 2x0,5 mm2	ΗΛΜ 46	600	m	35,00	2,06	72,10			2,06				2,06				72,10		
145	Καλώδιο τύπου LiYcY διατομής 2x1,0 mm2	ΗΛΜ 46	601	m	35,00	2,55	89,25			2,55				2,55				89,25		
146	Καλώδιο πυρανήχνευσης ή συναγερμού	ΗΛΜ 46	602	m	70,00	2,16	151,20			2,16				2,16				151,20		
147	Απλός Τηλεφωνικός ρευματοδότης RJ11 τηλεφωνικής συσκευής (πρίζα ΟΤΕ)	ΗΛΜ 49	603	TEM	20,00	8,59	171,80			8,59				8,59				171,80		
148	Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 επίτοιχος ή σε πλαστικό κανάλι	ΗΛΜ 49	604	TEM	20,00	12,49	249,80			12,49				12,49				249,80		
149	Τοποθέτηση υλικών - εξαρτημάτων ηλεκτρολυτικού χαλκού για κατασκευή αλεξικέρανου ή γείωσης	ΗΛΜ 7	605	kg	90,00	32,06	2.885,40			32,06				32,06				2.885,40		
150	Τοποθέτηση χαλύβδινων επιψευδαργυρωμένων εν θερμώ (St/Zn) υλικών - εξαρτημάτων για κατασκευή αλεξικέρανου ή γείωσης	ΗΛΜ 5	606	kg	250,00	8,46	2.115,00			8,46				8,46				2.115,00		
151	Ηλεκτρικός ανεμιστήρας οροφής 900mm	ΗΛΜ 39	607	TEM	15,00	89,87	1.348,05		12,00	89,87	1.078,44		12,00	89,87	1.078,44			269,61		
152	Προσθήκη - Εγκατάσταση εξωτερικού ανεγκυστήρα για ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 63	608	TEM	2,00	25.000,00	50.000,00			25.000,00				25.000,00				50.000,00		
153	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο	ΗΛΜ 52	609	ΩΡΑ	50,00	19,87	993,50		80,00	19,87	1.589,60		106,50	19,87	2.116,16		1.122,66		526,56	
154	Συντήρηση θερμοδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο αρχιτεχνίτη Υδραυλικό 1ης ειδικότητας ή αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης	ΗΛΜ 52	610	ΩΡΑ	110,00	19,87	2.185,70		320,00	19,87	6.358,40		524,63	19,87	10.424,40		8.238,70		4.066,00	
155	Στραγγαλιστικό πηνείο (ballast) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος έως 65W	ΗΛΜ 59	611	TEM	40,00	7,47	298,80			7,47				7,47				298,80		
156	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για ένα λαμπτήρα φθορισμού	ΗΛΜ 59	612	TEM	20,00	10,96	219,20			10,96				10,96				219,20		
157	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για δύο λαμπτήρες φθορισμού	ΗΛΜ 59	613	TEM	20,00	21,94	438,80			21,94				21,94				438,80		
158	Υποβρύχια αντλία ελαφρών λυμάτων μανομετρικού ύψους από 3,0 μέχρι 10,0 μέτρα, μέγιστης παροχής 8,0 M3/H. ενδεικτικού τύπου WILO STS 40/10, πλήρης	ΗΛΜ 80	614	TEM	5,00	296,71	1.483,55			296,71				296,71				1.483,55		
159	Εκκένωση βόθρου εως 12 κυβικά	30% ΥΔΡ 6120 70% ΥΔΡ 6107	615	TEM	20,00	100,00	2.000,00			100,00				100,00				2.000,00		
160	Εκκένωση βόθρου από 12 κυβικά και άνω	30% ΥΔΡ 6120 70% ΥΔΡ 6107	616	m3	90,00	7,00	630,00			7,00				7,00				630,00		
161	Καθαρισμός αγωγού (απόφραξη) αποχέτευσης - ομβρίων έως DN 125 mm	ΥΔΡ 6120	617	m	240,00	2,60	624,00			2,60				2,60				624,00		
162	Καθαρισμός αγωγού (απόφραξη) αποχέτευσης - ομβρίων DN 130-180 mm	ΥΔΡ 6120	618	m	70,00	4,00	280,00			4,00				4,00				280,00		
	Σε μεταφορά						249.658,79	2.516.880,74			249.659,27	2.622.035,53			241.672,38	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						249.658,79	2.516.880,74			249.659,27	2.622.035,53			241.672,38	2.627.147,14	2.014.311,01	1.904.044,61	5.885,44	773,84
163	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός Χωρητικότητα 60 l Ισχύος 3000 W	ΗΛΜ 24	619	TEM	1,00	341,21	341,21		1,00	341,21	341,21		1,00	341,21	341,21					
	Άθροισμα: 2 Δίκτυα Η/Μ						250.000,00				250.000,48				242.013,59		206.903,84	214.890,25	4.758,28	12.745,17
	Αφαιρείται έκπτωση					36,00%	90.000,00			36,00%	90.000,17			36,00%	87.124,89		74.485,38	77.360,49	1.712,98	4.588,26
	Σύνολο : 2 Δίκτυα Η/Μ						160.000,00	160.000,00			160.000,31	160.000,31			154.888,70	154.888,70	132.418,46	137.529,76	3.045,30	8.156,91
	3 Νέες Τιμές																			
	3.1 Οικοδομικά																			
1	Αστάρι μετάλλου	ΟΙΚ 7735	1ΠΚΤΜΝ Ε/1.3	m2					5.125,23	6,40	32.801,47		5.125,23	6,40	32.801,47		32.801,47			
2	Κατεδάφιση επικίνδυνος, ετοιμόρροπου κτιρίου επί της οδού Σπ.Πάτση 119, Αθήνα 11855		1ΠΚΤΜΝ Ε/1.4	TEM					1,00	130.000,00	130.000,00		1,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
3	Σφράγιση κοχλιών επιστέγασης με ελαστομερές υλικό πολυουρεθανικής βάσεως.	ΥΔΡ 6373	2ΠΚΤΜΝ Ε/1	τεμ.					3.149,00	6,50	20.468,50		3.149,00	6,50	20.468,50		20.468,50			
4	Αρμός με ταινία στεγανώσεως πλάτους ταινίας 200χλστ.	ΥΔΡ 6372	2ΠΚΤΜΝ Ε/2	MM					212,00	20,23	4.288,76		212,00	20,23	4.288,76		4.288,76			
5	Επάλειψη επιφανειών με ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO- LV της ALCHIMICA	ΟΙΚ 7902	2ΠΚΤΜΝ Ε/3	m2					670,54	34,17	22.912,35		670,54	34,17	22.912,35		22.912,35			
	Άθροισμα: 3.1 Οικοδομικά										210.471,08				210.471,08		210.471,08			
	Αφαιρείται έκπτωση									42,00%	88.397,85			42,00%	88.397,85		88.397,85			
	Σύνολο : 3.1 Οικοδομικά										122.073,23	122.073,23			122.073,23	122.073,23	122.073,23			
	3.2 Δίκτυα Η/Μ																			
1	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ομβρίων ονομαστικής ισχύος 12 m3/h	ΗΛΜ 11	1ΠΚΤΜΝ Ε/1.5	τεμ.					1,00	10.500,00	10.500,00		1,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00			
2	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 24.000 BTU/H.	ΗΛΜ 37	1ΠΚΤΜΝ Ε/12.1	τεμ.					3,00	2.849,35	8.548,05		3,00	2.849,35	8.548,05		8.548,05			
3	Επισκευή - αντικατάσταση κινητήρων ανέλκυσης ρολών ασφαλείας.	ΗΛΜ 63	2ΠΚΤΜΝ Ε/4	τεμ.					1,00	2.344,00	2.344,00		1,00	2.344,00	2.344,00		2.344,00			
	Άθροισμα: 3.2 Δίκτυα Η/Μ										21.392,05				21.392,05		21.392,05			
	Αφαιρείται έκπτωση									36,00%	7.701,14			36,00%	7.701,14		7.701,14			
	Σύνολο : 3.2 Δίκτυα Η/Μ										13.690,91	13.690,91			13.690,91	13.690,91	13.690,91			
	Σύνολο : 3 Νέες Τιμές																			
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						2.676.880,74				2.917.799,98				2.917.799,98	2.282.493,60	2.041.574,37	8.930,74	8.930,74	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	481.838,53			18,00 %	525.204,00			18,00 %	525.204,00	410.848,85	367.483,39	1.607,53	1.607,53	
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						3.158.719,27				3.443.003,98				3.443.003,98	2.693.342,45	2.409.057,76	10.538,27	10.538,27	
	Απρόβλεπτα						284.284,73				0,02				0,02		284.284,71			
	Άθροισμα						3.443.004,00				3.443.004,00				3.443.004,00	2.693.342,45	2.693.342,47	10.538,27	10.538,27	
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1 Απολογιστικά																			
1	Απολογιστικά		1α		130.346,39	1,00	130.346,39			1,00				1,00			130.346,39			
2	Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου - Αγάθωνος 11 & Βίσσης 15		1						1,00	9.049,82	9.049,82		1,00	9.049,82	9.049,82		9.049,82			
	Σε μεταφορά						130.346,39	3.443.004,00			9.049,82	3.443.004,00			9.049,82	3.443.004,00	2.693.342,45	2.693.342,47	10.538,27	10.538,27

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						130.346,39	3.443.004,00			9.049,82	3.443.004,00			9.049,82	3.443.004,00	2.693.342,45	2.693.342,47	10.538,27	10.538,27	
3	Κατασκευή κλουβιών στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων - Αγίου Πολυκάργου 69		2						1,00	27.149,47	27.149,47		1,00	27.149,47	27.149,47		27.149,47				
4	Εκπόνηση Στατικής Μελέτης		3						1,00	9.049,82	9.049,82		1,00	9.049,82	9.049,82		9.049,82				
5	Υπηρεσίες φύλαξης εργασιζακών (σχολικών) χώρων		4						1,00	11.583,77	11.583,77		1,00	11.583,77	11.583,77		11.583,77				
6	Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ ειδικών κατασκευών		5						1,00	5.757,04	5.757,04		1,00	5.757,04	5.757,04		5.757,04				
7	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου Laminate πάχους 8mm		6						1,00	5.826,26	5.826,26		1,00	5.826,26	5.826,26		5.826,26				
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού αντιολισθητικού δαπέδου		7						1,00	9.027,32	9.027,32		1,00	9.027,32	9.027,32		9.027,32				
9	Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα εκ συνθετικών ινών "μοκέτας"		8						1,00	6.547,51	6.547,51		1,00	6.547,51	6.547,51		6.547,51				
10	Πλήρης αποκατάσταση δαπέδου σχολικού αύλειου χώρου (διαμόρφωση γηπέδου)		9						1,00	24.553,56	24.553,56		1,00	24.553,56	24.553,56		24.553,56				
11	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρης, για τη δημιουργία εργαστηρίου πληροφορικής		10						1,00	21.801,82	21.801,82		1,00	21.801,82	21.801,82		21.801,82				
	Άθροισμα: 1 Απολογιστικά						130.346,39				130.346,39				130.346,39		130.346,39	130.346,39			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	23.462,35				18,00 %	23.462,35			18,00 %	23.462,35		23.462,35	23.462,35		
	Άθροισμα: 1 Απολογιστικά						153.808,74				153.808,74				153.808,74		153.808,74	153.808,74			
	Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο					41,67%	9.776,76				41,67%	9.776,76			41,67%	9.776,76		9.776,76	9.776,76		
	Σύνολο : 1 Απολογιστικά						144.031,98	144.031,98			144.031,98	144.031,98			144.031,98	144.031,98	144.031,98	144.031,98			
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες						144.031,98	144.031,98			144.031,98	144.031,98			144.031,98	144.031,98	144.031,98	144.031,98			
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης						3.587.035,98	3.587.035,98			3.587.035,98	3.587.035,98			3.587.035,98	3.587.035,98	2.837.374,43	2.837.374,45	10.538,27	10.538,27	
	Λογιστικό λάθος						-0,01				-0,01				-0,01						
	Άθροισμα						3.587.035,97	3.587.035,97			3.587.035,97	3.587.035,97			3.587.035,97	3.587.035,97	2.837.374,43	2.837.374,45	10.538,27	10.538,27	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						819,61				250.000,00				250.000,00		249.180,39				
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ						3.587.855,58	3.837.035,97			3.837.035,97	3.837.035,97			3.837.035,97	3.837.035,97	3.086.554,82	2.837.374,45	10.538,27	10.538,27	
	ΦΠΑ						24,00 %	861.085,34			24,00 %	920.888,63			24,00 %	920.888,63	740.773,16	680.969,87	2.529,18	2.529,18	
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ						4.448.940,92	4.757.924,60			4.757.924,60	4.757.924,60			4.757.924,60	4.757.924,60	3.827.327,98	3.518.344,32	13.067,45	13.067,45	
	Σε μεταφορά																				

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																				
1η Συμπληρωματική Σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 Δίκτυα Η/Μ																				
1	Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα διαμέτρου έως 1 INS.	ΗΛΜ 40	1ΠΚΤΜΝ Ε/1	μ	18,00	15,96	287,28		18,00	15,96	287,28		18,00	15,96	287,28					
2	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 40 MM.	ΗΛΜ 8	1ΠΚΤΜΝ Ε/2	μ	27,00	26,90	726,30		27,00	26,90	726,30		27,00	26,90	726,30					
3	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, κλειστό, διαμέτρου εξόδου 50MM.	ΗΛΜ 8	1ΠΚΤΜΝ Ε/3	τεμ.	2,00	71,12	142,24		2,00	71,12	142,24		2,00	71,12	142,24					
4	Πώμα καθαρισμού, πλαστικό, διαμέτρου 100 MM.	ΗΛΜ 8	1ΠΚΤΜΝ Ε/4	τεμ.	6,00	20,04	120,24		6,00	20,04	120,24		6,00	20,04	120,24					
5	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10 CM.	ΗΛΜ 5	1ΠΚΤΜΝ Ε/5	τεμ.	2,00	23,20	46,40		2,00	23,20	46,40		2,00	23,20	46,40					
6	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη.	ΗΛΜ 14	1ΠΚΤΜΝ Ε/6	τεμ.	5,00	231,45	1.157,25		5,00	231,45	1.157,25		5,00	231,45	1.157,25					
7	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 CM.	ΗΛΜ 14	1ΠΚΤΜΝ Ε/7	τεμ.	6,00	305,14	1.830,84		6,00	305,14	1.830,84		6,00	305,14	1.830,84					
8	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM, δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35X40X20 CM, μήκους 1,80 M.	ΗΛΜ 17	1ΠΚΤΜΝ Ε/8	τεμ.	2,00	444,43	888,86		2,00	444,43	888,86		2,00	444,43	888,86					
9	Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, δύο σκαφών.	ΗΛΜ 8	1ΠΚΤΜΝ Ε/9	τεμ.	2,00	77,90	155,80		2,00	77,90	155,80		2,00	77,90	155,80					
10	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/H.	ΗΛΜ 37	1ΠΚΤΜΝ Ε/10	τεμ.	7,00	1.949,51	13.646,57		7,00	1.949,51	13.646,57		7,00	1.949,51	13.646,57					
11	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 8kW.	ΗΛΜ 37	1ΠΚΤΜΝ Ε/11	τεμ.	5,00	2.527,92	12.639,60		5,00	2.527,92	12.639,60		5,00	2.527,92	12.639,60					
12	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++, με ESEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 24.000 BTU/H.	ΗΛΜ 37	1ΠΚΤΜΝ Ε/12	τεμ.	1,00	2.849,35	2.849,35		3,00	2.849,35	8.548,05		3,00	2.849,35	8.548,05		5.698,70			
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, άκαμπτος ευθύγραμμος, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή ισοδύναμου, διαμέτρου 20 MM.	ΗΛΜ 41	1ΠΚΤΜΝ Ε/13	μ	1.500,00	11,86	17.790,00		1.500,00	11,86	17.790,00		1.500,00	11,86	17.790,00					
Σε μεταφορά							52.280,73				57.979,43				57.979,43					

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά							52.280,73				57.979,43				57.979,43					
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, άκαμπτος ευθύγραμμος, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή ισοδύναμου, διαμέτρου 25 MM.	ΗΛΜ 41	1ΠΚΤΜΝ Ε/14	μ	2.000,00	13,14	26.280,00		2.000,00	13,14	26.280,00		2.000,00	13,14	26.280,00					
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, άκαμπτος ευθύγραμμος, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή ισοδύναμου, διαμέτρου 40 MM.	ΗΛΜ 41	1ΠΚΤΜΝ Ε/15	μ	1.600,00	19,80	31.680,00		1.600,00	19,80	31.680,00		1.600,00	19,80	31.680,00					
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ), βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONFLEX, διαμέτρου 25 MM.	ΗΛΜ 41	1ΠΚΤΜΝ Ε/16	μ	2.500,00	12,33	30.825,00		2.500,00	12,33	30.825,00		2.500,00	12,33	30.825,00					
17	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ), βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONFLEX, διαμέτρου 40 MM.	ΗΛΜ 108	1ΠΚΤΜΝ Ε/17	μ	1.500,00	17,61	26.415,00		1.500,00	17,61	26.415,00		1.500,00	17,61	26.415,00					
18	Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, στεγανού τύπου, με βιδωτό καπάκι, διαστάσεων 40x40cm.	ΗΛΜ 41	1ΠΚΤΜΝ Ε/18	τεμ.	62,00	21,88	1.356,56		62,00	21,88	1.356,56		62,00	21,88	1.356,56					
19	Καλώδιο τύπου Ν2ΧΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 1x25 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/19	μ	3.800,00	19,04	72.352,00		3.800,00	19,04	72.352,00		3.800,00	19,04	72.352,00					
20	Καλώδιο τύπου Ν2ΧΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 1x50 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/20	μ	3.600,00	31,47	113.292,00		3.600,00	31,47	113.292,00		3.600,00	31,47	113.292,00					
21	Καλώδιο τύπου Ν2ΧΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 1x70 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/21	μ	300,00	44,90	13.470,00		300,00	44,90	13.470,00		300,00	44,90	13.470,00					
22	Καλώδιο τύπου Ν2ΧΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 1x120 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/22	μ	1.000,00	71,96	71.960,00		1.000,00	71,96	71.960,00		1.000,00	71,96	71.960,00					
23	Καλώδιο τύπου Ν2ΧΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5x10 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/23	μ	150,00	39,57	5.935,50		150,00	39,57	5.935,50		150,00	39,57	5.935,50					
24	Καλώδιο τύπου Ν2ΧΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5x16 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/24	μ	250,00	61,51	15.377,50		250,00	61,51	15.377,50		250,00	61,51	15.377,50					
25	Καλώδιο τύπου ΝΗΧΜΗ, ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 3x1,5 MM ² .	ΗΛΜ 47	1ΠΚΤΜΝ Ε/25	μ	1.500,00	8,31	12.465,00		1.500,00	8,31	12.465,00		1.500,00	8,31	12.465,00					
26	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο με λαμπήρες LED συνολικής ισχύος 3W/24V DC, 3000 K στεγανό προστασίας IP65	ΗΛΜ 59	1ΠΚΤΜΝ Ε/26	τεμ.	377,00	357,18	134.656,86		377,00	357,18	134.656,86		377,00	357,18	134.656,86					
27	Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου downlight διαμέτρου Φ200mm, με λαμπήρες LED συνολικής ισχύος 26W, 3000 K στεγανό, προστασίας IP45	ΗΛΜ 59	1ΠΚΤΜΝ Ε/27	τεμ.	74,00	128,20	9.486,80		74,00	128,20	9.486,80		74,00	128,20	9.486,80					
Άθροισμα: 1 Δίκτυα Η/Μ							617.832,95				623.531,65			623.531,65		5.698,70				
Αφαιρείται έκπτωση						36,00%	222.419,86			36,00%	224.471,39			36,00%	224.471,39		2.051,53			
Σύνολο : 1 Δίκτυα Η/Μ							395.413,09	395.413,09			399.060,26	399.060,26			399.060,26	399.060,26	3.647,17			
Σε μεταφορά								395.413,09				399.060,26			399.060,26	399.060,26	3.647,17			

4ος Ανακεφαλαιοτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά							395.413,09				399.060,26				399.060,26	3.647,17			
2 Νέες Τιμές																				
2.1 Οικοδομικά																				
1	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7744	357.1	m2		12,00			4.588,95	12,00	55.067,40		4.588,95	12,00	55.067,40		55.067,40			
Άθροισμα: 2.1 Οικοδομικά											55.067,40				55.067,40		55.067,40			
Αφαιρείται έκπτωση						42,00%				42,00%	23.128,31			42,00%	23.128,31		23.128,31			
Σύνολο : 2.1 Οικοδομικά											31.939,09	31.939,09			31.939,09	31.939,09	31.939,09			
Σύνολο : 2 Νέες Τιμές												31.939,09			31.939,09					
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							395.413,09				430.999,35				430.999,35	35.586,26				
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	71.174,36			18,00 %	77.579,88			18,00 %	77.579,88	6.405,53				
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							466.587,45				508.579,23				508.579,23	41.991,79				
Απρόβλεπτα							41.991,85				0,07				0,07		41.991,78			
Άθροισμα							508.579,30				508.579,30				508.579,30	41.991,79	41.991,78			
Πρόβλεψη αναθεώρησης							500,00				200.000,00				200.000,00	199.500,00				
Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ							509.079,30				708.579,30				708.579,30	241.491,79	41.991,78			
ΦΠΑ						24,00 %	122.179,03			24,00 %	170.059,03			24,00 %	170.059,03	57.958,03	10.078,03			
Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ							631.258,33				878.638,33				878.638,33	299.449,82	52.069,81			

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	3.158.719,27	508.579,23	
Απρόβλεπτα	284.284,73	0,07	
Άθροισμα	3.443.004,00	508.579,30	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 508.579,30 ή ποσοστό 14,77%
Απολογιστικές Εργασίες	144.031,98		
Άθροισμα	3.587.035,98	508.579,30	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 508.579,30 ή ποσοστό 14,18%
Λογιστικό λάθος	-0,01		
Άθροισμα	3.587.035,97	508.579,30	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 508.579,30 ή ποσοστό 14,18%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	819,61	200.000,00	
Άθροισμα	3.587.855,58	708.579,30	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 708.579,30 ή ποσοστό 19,75%
ΦΠΑ	861.085,34	170.059,03	
Σύνολο με ΦΠΑ	4.448.940,92	878.638,33	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 878.638,33 ή ποσοστό 19,75%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (3ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (4ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	3.951.583,21	3.951.583,21	
Απρόβλεπτα	0,09	0,09	
Άθροισμα	3.951.583,30	3.951.583,30	Χωρίς μεταβολή
Απολογιστικές Εργασίες	144.031,98	144.031,98	
Άθροισμα	4.095.615,28	4.095.615,28	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	-0,01	-0,01	
Άθροισμα	4.095.615,27	4.095.615,27	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	450.000,00	450.000,00	
Άθροισμα	4.545.615,27	4.545.615,27	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	1.090.947,66	1.090.947,66	
Σύνολο με ΦΠΑ	5.636.562,93	5.636.562,93	Χωρίς μεταβολή

...../...../.....
Ο ανάδοχος
PANAGIOTIS
CHOUMPAVLIS
 Digitally signed by PANAGIOTIS
 CHOUMPAVLIS
 Date: 2025.12.01 11:48:12 +02'00'
 Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.

...../...../.....
Οι επιβλέποντες
KLIMENTIA DORKOFIKI
 28/11/2025 14:47

Δορκοφίκη Κλημεντία
 Αρχιτέκτονας Μηχανικός

...../...../.....
Ο προϊστάμενος Τμήματος Επίβλεψης
CHRISTOS MARKOS
 01.12.2025 13:01

Χρήστος Μάρκος
 Πολιτικός Μηχανικός

...../...../.....
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη Δ/σης Κτιριακής Υποδομής

Αικατερίνη Διαμεση
 Αρχ. Μηχανικός ΕΜΠ Msc

AIKATERINI DIAMESI
 01/12/2025 13:33