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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

30.09.2024 

Στην Αθήνα, σήμερα τη Δευτέρα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:30 στο Δημαρχιακό 

Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 1ος όροφος, Αίθουσα Γουναρόπουλου, 

συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 237268/26.09.2024 

(ημερομηνία γνωστοποίησης: 26.09.2024) πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και 

Αναπληρωματικά Μέλη, τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής, αλλά χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση: 

Γ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος) 

Ρ.Ε. ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ 

Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ε. ΖΩΝΤΗΡΟΥ 

Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

Ζ. ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΡΙΩΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Τα Τακτικά Μέλη κ.κ. Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ απουσίαζαν δικαιολογημένα. 

Το δεύτερο Αναπληρωματικό Μέλος κ. Ζ.ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΟΥΚΡΙΩΤΟΥ συμμετείχε στη συνεδρίαση, ως 

αναπληρώτρια του Τακτικού Μέλους κ. Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, λόγω κωλύματος του πρώτου 

Αναπληρωματικού Μέλους κ. Π.Π.ΧΑΡΛΑΥΤΗ. 

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν 6 Τακτικά Μέλη, 1 Αναπληρωματικό μέλος 

και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, η Δημοτική Σύμβουλος κ. 

Δ.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ. 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος. 

 

ΠΡΑΞΗ 1959  

 

Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 45ο θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

χορήγησης της 5ης παράτασης με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου ΤΜΗΜΑ 2 - «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΚΑΙ 4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», κατά 71 ημέρες, ήτοι έως τις 

31.12.2024, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

1. Τη με ΑΠ:225489/16.09.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ – Ι.Δ. 

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» των εργασιών κατά 71 

ημέρες, με αντίστοιχη μετατόπιση του συνολικού πέρατος του έργου έως 31.12.2024.  

 

ΑΔΑ: ΡΠ41Ω6Μ-Τ65



2. Την Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, Τμήμα Επίβλεψης. 

3. Το με ΑΠ:237230/26.09.2024 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, 

Τμήμα Επίβλεψης. 

4. Τον σχετικό φάκελο. 

5. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση της 5ης παράτασης με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ΤΜΗΜΑ 2 - «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΚΑΙ 4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», κατά 71 

ημέρες, ήτοι έως τις 31.12.2024, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 

 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 

υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου. 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  Ρ.Ε. ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ 

Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ  Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ   

Ζ. ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΡΙΩΤΟΥ 
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